ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №7

към

Договор № 65/18.06.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 27.09.2019 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47 и чл. 27, ал. 2 от Договор № 65/18.06.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Демах" ООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино" с вх. № 4877/27.09.2019г. и Протокол от 27.09.2019г. за извършена проверка в Обект №1864, внесен с Рапорт на Митко Илиев – лесничей-старши лесничей на ГСУ „Ардино", заведен с вх. №4896/27.09.2019г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Диляна Николаева Филипова – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна,

и

2. „Демах" ООД, ЕИК 108586107, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 22, вх. В, ет. 8, ап. 73, представлявано от Мохамед Идриз Сали, ЕГН **********, ЛК № *********, издадена на ********** г. от МВР – ********, в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) Изменя се чл. 27, ал. 1 от **Договор №65/18.06.2018г.** за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **Обект №1864**, включващ отдели, подотдели: 304 „ж", „и", както следва:

Изпълнителят се задължава да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия на 2018г.				Тримесечия на 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1864	304 „ж", „и"				51	0	0	87	213	351м3

(2) Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 2, ал. 2 и крайният срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 3 от №65/18.06.2018г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, в **Обект №1864, включващ отдели, подотдели: 304 „ж", „и", се продължават до 30.11.2019 г.**

Всички останали клаузи, посочени в договора и в сключените към същия допълнителни споразумения, се запазват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:……*п……..
/инж. Емил Войводов/
Гл.счетоводител:……*п……..
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:……*п…….
/Мохамед Сали/

*Налице са вписани данни и положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от **Договор №65/18.06.2018г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:……*п……..
/инж. Емил Войводов/
Гл.счетоводител:……*п……..
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:……*п…….
/Мохамед Сали/

*Налице са вписани данни и положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).