ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към
ДОГОВОР № 46/23.04.2019 г.
ЗА ПРОДАЖБА НА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА
НА КОРЕН ОТ ОБЕКТ № 1927

Днес, 30.04.2020 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 от договор № 46/23.04.2019 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 1927, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „Дива лес 2000" ЕООД, с ЕИК: 202247250, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Родопи, с. Марково, ул. „Захари Стоянов" № 74, представлявано от Димитър Иванов Джоков, в качеството му на управител и едноличен собственик на дружеството, наричано по-долу за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ",**

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД и чл.35, ал. 1 от основния договор, във връзка с постъпило заявление с Вх. № 1633/23.04.2020 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия"), в резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива, както и във връзка със Заповед №РД-01-143 от 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, издадена поради усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България **извънредно положение**, удължено с последващо Решение на НС (ДВ бр.33 от 07.04.2020 г.), довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по договора, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по **Чл.5 от Договор № 46 от 23.04.2019 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **31.05.2020 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 1927.**

- срок на договора - до **30.07.2020 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор не се променя** и остава както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1927	62 б	60	21.4	-	-	81.40

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 46/23.04.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **/п/***
1. инж. Огнян Христов
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: **/п/***
Димитър Джоков
„Дива лес 2000" ЕООД

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

Изготвил: /п/*
Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)