ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 35-312/31.03.2022 г.
към Договор № 169 от 16.12.2020г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 31.03.2022 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1 от Договор № 169 от 16.12.2020г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Николай Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. "Братя Коцеви" ООД, ЕИК 112644160, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул."Съединение" № 69, представлявано от Владимир Йорданов Коцев, в качеството му на Управител, с пълномощник Сийка Костадинова Коцева – пълномощно № 2324/19.11.2011г. издадено от нотариус Людмила Тенева – нотариус, рег.№ 539 на Нотариалната камара и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 169 от 16.12.2020г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-256/29.03.2022г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: усложнена метеорологична обстановка, довела до натрупването на голяма снежна покривка, водеща до невъзможност за работа в обекта.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 169 от 16.12.2020г. – обект № 2103 с отдел/подотдели: 69 „б", „г" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.06.2022г.,*** като страните се договарят неотсечената маркирана дървесина за първото тримесечие на 2022г. в размер на **60** куб.м., да се преразпредели за сеч и извоз във второто тримесечие, както следва по тримесечния график през 2022г:

I – во тримесечие	II – ро тримесечие
куб.м	куб.м 60

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 169 от 16.12.2020г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 169 от 16.12.2020г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(инж.Николай Мишев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....
(Сийка Коцева, пълномощник)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)