**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 35-317/31.03.2022 г.**
**към Договор № 167 от 16.12.2020г.**
**за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина**

Днес, 31.03.2022 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1,2 от Договор № 167 от 16.12.2020г. между:

**1. ТП** ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Николай Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**2. „ФМК-2014" ЕООД" ,** със седалище и адрес на управление: с. Кръстава, ул. „Сютка" №13, общ.Велинград, обл. Пазарджик, ЕИК 202887873, представлявано от Фериде Мехмед Кандьова в качеството и на управител, чрез пълномощника и Мустафа Салих Кандьов упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 1554/008.06.2021 год. издадено от Мильо Панчев, нотариус в район РС Велинград, рег.№ 729 на Нотариалната камара наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 167 от 16.12.2020г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-240/29.03.2022г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: усложнена метеорологична обстановка, довела до натрупването на голяма снежна покривка, водеща до невъзможност за работа в обекта.

***ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:***

**Чл.1.** Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 167 от 16.12.2020г. – обект № 2102 с отдел/подотдел: 45 „н" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.09.2022 г.,*** като страните се договарят неотсечената маркирана дървесина за първото тримесечие на 2022г. в размер на **50** куб.м., да се преразпредели за сеч и извоз във второто тримесечие, както следва по тримесечния график през 2022г:

| I – во тримесечие | II – ро тримесечие | III – то тримесечие |
|---|---|---|
| куб.м | куб.м 250 | куб.м 84 |

**Чл.2.** Всички останали клаузи на Договор № 167 от 16.12.2020г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 167 от 16.12.2020г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
Директор:

✍1: .....
***(инж.Николай Мишев)***

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Управител:

✍: .....
***(Мустафа Кандьов,упълн.п-л)***

Гл. счетоводител:

✍2: .....
***/Николина Анастасова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***