А Н Е К С
към Договор № Д-32-115 от 10.11.2022г. ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА
между ТП "ДЛС – Извора" и "Лес транс строй" ЕООД

Днес, 30.12.2022г. в гр. Девин основание заявление с вх.№вх.32-1609/29.12.2022г. от „Лес транс строй" ЕООД във връзка с чл. 48 от договора и становище с №вх.-32-1609#1/29.12.2022г. за изменение на договора между страните:

ТП "Държавно ловно стопанство – Извора", със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. "Освобождение" №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Стоянка Вълкова Кечева и.д.Директор и Даниела Славчева Митева Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„ЛЕС ТРАНС СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, общ.Пещера, гр.Пещера, ул.Хон Пресиян" №1, ЕИК: 112660442, представлявано от Алие Реджеп Айри в качеството си на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Се сключи настоящия АНЕКС за изменение на графика по тримесечия на Договор № Д-32-115/10.11.2022г. между ТП "ДЛС – Извора" и „Лес транс строй" ЕООД, за Обект №22160с, подотдели 22 „а,б" както следва:

Чл.1. Чл. 20 ал. (1) от ДОГОВОРА се изменя се следния начин:
Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
22160с	22 а, б	-	-	-	-	0 куб. м.
ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
22160с	22 а,б	450	484	-	-	934 куб. м.

Настоящия анекс се изготви и подписа в три еднакви екземпляра и е неразделна част от Договор № Д-32-115/10.11.2022г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. ..... **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....**
инж. Стоянка Кечева **Алие Айри**
и.д.Директор на *управител на*
ТП "ДЛС–Извора" *"Лес транс строй" ЕООД*

2. .....
Даниела Митева
Главен счетоводител на
ТП "ДЛС–Извора"

***** Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).