ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №112-1

към Договор № 112/15.07.2020 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2038 , отдел 347, подотдел „р”

Днес, 29.12.2021г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1 и ал. 2** от Договор №112/15.07.2020г. във връзка с постъпило Искане вх.№4279/08.12.2021г. от Пламен Танев- лицензиран лесовъд на дружеството-изпълнител ЕТ „ТЕО-ТЕОФИЛ ДЕЛИЕВ-КРАСИМИР ДЕЛИЕВ”, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 201619590435, представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор и Радан Сребринов Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. ЕТ „ТЕО-ТЕОФИЛ ДЕЛИЕВ-КРАСИМИР ДЕЛИЕВ“ ЕИК 120013629, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Доспат, село Барутин, ул. „Малина“ №2, представлявано от Красимир Теофилов Делиев, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка сключения Договор №112/15.07.2020г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие, на които възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в обекта).

Чл. 2. Наличие на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т.23 от ДР на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а имено въведени ограничения със Заповеди на Министъра на здравеопазването, приети на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето по повод обявеното на 13.03.2020г. с Решение на Народното събрание на РБ извънредно положение и последващи Решения на Министерския съвет за обявяване на извънредна обстановка с оглед предотвратяване разпространението на болестта COVID-19,

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.3. Променя се чл.4 от Договора, който придобива следната редакция:
Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно **30.06.2022г.**

Чл.4. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2038	347-р	207	208	0	0	415

Чл. 5. Всички останали клаузи по договор №112/15.07.2020г. остават непроменени

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор №112/15.07.2020г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и ЕТ „ТЕО-ТЕОФИЛ ДЕЛИЕВ-КРАСИМИР ДЕЛИЕВ“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....П*.....
/инж. Мартин Сариев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител.....П*.....
/ Красимир Делиев /

Гл. Счетоводител: .....П*.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679