ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 към
ДОГОВОР № 49/20.05.2021 г.
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ № 2138

Днес, 30.06.2022 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 50, ал. 1 от договор № 49/20.05.2021 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2138, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „**А и Г Груп" ЕООД**, с ЕИК: 160099721 със седалище и адрес на управление – гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, ул. "Цар Иван Александър II" № 27, представлявано от Георги Димитров Бахлов, в качеството му на Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу „СТРАНИТЕ",

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 50, ал. 1 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с вх. № Вх-34-582/16.06.2022 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия") в резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива и транспортирането на дървесината от обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в първия срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по **Чл.5 от Договор № 49 от 20.05.2021 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **30.09.2022 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2138.**

- срок на договора - до **31.10.2022 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2138	1091 "б", 1091 „в", 1092 „н", 1095 „ж", 1095 „и", 1097 „е"	-		50	-	50

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 49/20.05.2021 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **/п/***
1. инж. Огнян Христов
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /п/*
Георги Бахлов
„А и Г Груп" ЕООД

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

Изготвил: /п/*
Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)