ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-21#1
към Договор № Д-10-21/11.01.2023г.

Днес**, 22.03.2023** година в гр. Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка Раздел VIII чл. 19, ал.1 и Раздел IV, чл.6, ал.1, т.8 от **Договор № Д-10-21/11.01.2023г.** за добив на дървесина от **Обект № 2353 включващ отдели/подотдели 581 „и", 737 „а1" и 737 „щ",** /*по регистъра на договорите на ТП „ДГС - Карлово"/,* наричан за краткост по-долу **Договора,** между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово п.к.4300, Община Калбово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Стоянова Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

и

2. „Маркони груп-лес" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Област Пловдив, бул. „Александър Стамболийски" № 50, ет.4, ап.10, представлявано от Пенка Николова Бангеева, в качеството ѝ на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Страните изменят чл. 1, ал.2 от Договора, като към първоначално определените прогнозни количества дървесина от **916,00 куб.м**, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е задължил да извърши добив**,** се добавят **233,00 куб.м** дървесина от отдел/подотдел **581 „и". ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да добие съгласно условията на Договора допълнително инвентаризираните **233,00 куб. м** дървесина.

В двустранен протокол, съставен на 16.03.2023г. от представители на страните по Договора са описани обективни причини, налагащи промяна в интензивността на сечта, а именно наличието в отдел/подотдел **581 „и"** на много повалена и права суха немаркирана дървесина от дървесен вид черен бор, което е довело до допълнително инвентаризираното количество от **233,00 куб. м.**

Чл.2. Прогнозната цена на договореното в чл.1 от настоящото Споразумение допълнително инвентаризираното количество дървесина от **233,00 куб. м** е в размер на **9 117,29 лв. /девет хиляди сто и седемнадесет лева и двадесет и девет стотинки/, без включен ДДС.** Единичната цена за заплащане на добива за допълнително инвентаризираното количество и асортимент дървесина за насаждението се запазва, както е описана в табличен вид в чл.5, ал.1 от Договора, а именно: **за отдел/подотдел** - „***581 „и""*** **ред - „*дърва за огрев*", дървесен вид - „*черен бор*", колона цена за добив лв/куб.м „39,13 лв."**

Чл.3. Графикът по тримесечия за изпълнение на възложената работа, уговорен в чл.7, ал.2, т.15 от Договора, по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва добива на прогнозните количества дървесина по Договора, както и допълнително инвентаризираните /маркирани/ количества дървесина, описани в чл.1 от настоящото Споразумение, се изменя както следва:

Обект № 2353	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	0	300	159	100	559

Чл.4. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Настоящото Споразумение е съставено и подписано в **3 /три/** еднообразни екземпляра, 2 /два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от **Договор № Д-10-21/11.01.2023г.** по регистъра на договорите ТП „ДГС - Карлово".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Карлово"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Маркони груп-лес" ЕООД

1. **Директор ТП ДГС „Карлово" – ✍…...../п/*....** **Управител: ✍…...../п/*..……**
/инж. Златю Кличев/ **/Пенка Бангеева/**

2. **Главен счетоводител – ✍…...……../п/*.....…..**
/Милена Петрова/

***** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)