ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№.153./27.09.2017г.

към

Договор № 59/31.05.2017 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 27.09.2017 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47 и чл. 27, ал. 2 от Договор № 59/31.05.2017 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Латинка лес" ЕООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино" с вх. № 6243/27.09.2017г. и Протокол от 27.09.2017г. за извършена проверка в Обект №1740, внесен с Рапорт на Митко Илиев – лесничей-старши лесничей на ГСУ „Ардино", заведен с вх. №6269/27.09.2017г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Петя Петрова Насковска-Добрева – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна,

и

2. „Латинка лес" ЕООД, ЕИК 201157896, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, ул. „Преспа" № 26, представлявано от Шахин Мехмедов Байрамов, ЕГН [illegible], ЛК № [illegible], издадена на [illegible]г. от МВР –[illegible], в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) Изменя се чл. 27, ал. 1 от Договор №59/31.05.2017г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обект №1740, включващ отдел, подотдел: 305 „б1", както следва:

Изпълнителят се задължава да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества:

Обект №	Отдели, подотдели	Тримесечия на 2017г.				Общо
		I	II	III	IV	
1740	305 „б1"		56	172	30	258м3

(2) Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 2, ал. 2 и крайният срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 3 от Договор №59/31.05.2017 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, в Обект № 1740, включващ отдел, подотдел: 305 „б1", **се продължават до 30.10.2017г.**

Всички останали клаузи, посочени в договора, се запазват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:.....
/инж. Емил Войводов/
Гл.счетоводител:.....
/Петя Насковска-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....
/Шахин Байрамов/

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор №59/31.05.2017г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:.....
/инж. Емил Войводов/
Гл.счетоводител:.....
/Петя Насковска-Добрева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....
/Шахин Байрамов/