ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№……/29/11.2018г.

към

Договор № 65/18.06.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 29.11.2018 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47 и чл. 27, ал. 2 от Договор № 65/18.06.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Демах" ООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино" с вх. № 8032/29.11.2018г. и Протокол от 29.11.2018г. за извършена проверка в Обект №1864, внесен с Рапорт на Величко Чаушев – специалист лесовъдство – помощник лесничей на ГСУ „Ардино", заведен с вх. №8036/29.11.2018г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Диляна Николаева Филипова – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна,

и

2. „Демах" ООД, ЕИК 108586107, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 22, вх. В, ет. 8, ап. 73, представлявано от Мохамед Идриз Сали, ЕГН [illegible] ЛК №[illegible], издадена на [illegible] г. от МВР –[illegible], в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) Изменя се чл. 27, ал. 1 от **Договор №65/18.06.2018г.** за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **Обект №1864**, включващ отдели, подотдели: 304 „ж", „и", както следва:

Изпълнителят се задължава да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия на 2018г.				Тримесечия на 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1864	304 „ж", „и"				51	0	200	100		351м3

(2) Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 2, ал. 2 и крайният срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 3 от Договор №65/18.06.2018г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, в **Обект №1864**, включващ отдели, подотдели: 304 „ж", „и", **се продължават до 31.07.2019г.**

Всички останали клаузи, посочени в договора, се запазват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:……
/инж. Емил Войводов/
Гл.счетоводител:……
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:……
/Мохамед Сали/

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от **Договор №65/18.06.2018г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 21.2 3310

Директор:.....

/инж. Емил Войволов/

Гл.счетоводител:.. 21.2 3310

/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:.....

/Мохамед Сали/