С П О Р А З У М Е Н И Е № 1

към Договор № 34 от 22.05.2019 год.
за извършване на лесокултурни дейности в обект № 3
на територията на ТП"ДГС-Първомай"

Днес, 19.11.2019 година, в гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС Първомай", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл.20а, изр.2 от ЗЗД и т.1 и т.4 от раздел VII от Договор № 34/22.05.2019 год. по регистъра на договорите в ТП „ДГС -Първомай" и поради възникнали обективни обстоятелства, се подписа настоящето споразумение между:

1. **„ДГС Първомай"** териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800091, представлявано от инж. Русин Христов, в качеството му на Директор и Веселина Димитрова – Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. Йоан Екзарх № 6, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„Гея - аква" ЕООД,** с ЕИК 115812364, управлявано от Жанина Георгиева Христоскова в качеството и на управител, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Георги Раковски" № 27, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № 34/22.05.2019 год. за извършване на лесокултурни дейности в обект № 3 на територията на ТП „ДГС - Първомай", „Южноцентрално държавно предприятие" – Смолян, на основание протокол от извършена проверка от 18.11.2019 год. и т. 1 и т. 4 от раздел VII от цитирания договор, страните се споразумяват за следното:

Чл.1. Поради възникнали обективни обстоятелства и невъзможността да се усвои площ в размер на 17 дка., защото е заета от изкоренени пъни и самовъзобновяване на дървесна и храстова растителност, да отпадне извършването на лесокултурни дейности в отдел 7 „л", както следва:

Отдел/подотдел	Мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Стойност
I. Пълна механизирана почвоподготовка				
1. Операция – изкореняване на пъни				
7 л	дка.	17	81.55	1386.35
2. Операция – избутване на изкоренени пъни				
7 л	дка.	17	51.55	876.35
3. Операция – риголване на изкоренени площи				
7 л	дка.	17	55.00	935.00

4. Операция – подравняване на угар				
7 л	дка.	17	40.00	680.00
Сума I:	**дка.**	**17**	**x**	**3877.70**
II. Залесяване на тополови култури				
1. Операция – съхраняване на едроразмерни фиданки				
7 л	100 бр.	5.61	5.18	29.06
2. Операция – направа на колчета за маркиране на площта				
7 л	100 бр.	5.61	12.13	68.05
3. Операция – маркиране на посадни места				
7 л	дка.	17	3.40	57.80
4. Операция – изкопаване на дупки				
7 л	бр.	561	3.10	1739.10
5. Операция – залесяване в дупки				
7 л	10 бр.	56.1	22.07	1238.13
6. Операция – варосване на фиданки, включително приготвянето на разтвора				
7 л	10 бр.	56.1	2.47	138.57
Сума II:	**дка.**	**17**	**x**	**3270.71**
Всичко:	**дка.**	**17**	**x**	**7148.41**

Чл. 2 Добавят се допълнителни лесокултурни дейности в отдел 7 „м" и отдел 10 „з", както следва:

Отдел/подотдел	Мярка	Количество	Ед. цена на мярка	Стойност
I. Пълна механизирана почвоподготовка				
1. Операция – риголване на горски площи				
7 м	дка.	9	55.00	495.00
10 з	дка.	8	55.00	440.00
Сума:	**дка.**	**17**	**55.00**	**935.00**
2. Операция – подравняване на угар				
7 м	дка.	9	40.00	360.00
10 з	дка.	8	40.00	320.00
Сума:	**дка.**	**17**	**40.00**	**680.00**
Всичко I:	**дка.**	**17**	**x**	**1615.00**
II. Залесяване на тополови култури				
1. Операция – съхраняване на едроразмерни фиданки				
7 м	100 бр.	2.97	5.18	15.38
10 з	100 бр.	2.64	5.18	13.68
Сума:	**100 бр.**	**5.61**	**5.18**	**29.06**
2. Операция – направа на колчета за маркиране на площта				
7 м	100 бр.	2.97	12.13	36.03
10 з	100 бр.	2.64	12.13	32.02
Сума:	**100 бр.**	**5.61**	**12.13**	**68.05**

3. Операция – маркиране на посадни места				
7 м	дка.	9	3.40	30.60
10 з	дка.	8	3.40	27.20
Сума:	**дка.**	**17**	**3.40**	**57.80**
4. Операция – изкопаване на дупки				
7 м	бр.	297	3.10	920.70
10 з	бр.	264	3.10	818.40
Сума:	**бр.**	**561**	**3.10**	**1 739.10**
5. Операция – залесяване в дупки				
7 м	10 бр.	29.7	22.07	655.48
10 з	10 бр.	26.4	22.07	582.65
Сума:	**10 бр.**	**56.1**	**22.07**	**1 238.13**
6. Операция – варосване на фиданки, включително приготвяне на разтвора				
7 м	10 бр.	29.7	2.47	73.36
10 з	10 бр.	26.4	2.47	65.21
Сума:	**10 бр.**	**56.1**	**2.47**	**138.57**
Всичко II:	**x**	**x**	**x**	**3270.71**
Всичко:	**X**	**x**	**x**	**4885.71**

Чл. 3 Стойността на договора се изменя и става 93 518.78 /деветдесет и три хиляди петстотин и осемнадесет лева, и седемдесет и осем стотинки/ **лева** без ДДС.;

Чл. 4 Крайният срок за изпълнение на лесокултурна дейност „пълна механизирана почвоподготовка" е до 30.11.2019 год.;

Чл. 3 Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 34/22.05.2019 год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП "ДГС -Първомай"

✍1:.....п*.....

/инж. Р. Христов/

Гл. счетоводител

✍2: .....п*.....
/В.Димитрова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител: ✍.....п*.....

/Ж. Христоскова/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)