С П О Р А З У М Е Н И Е № 2
към Договор № 12 от 10.01.2020 г.
за възлагане добива на дървесина
от обект № 2003, отдели/подотдели 21 „ш“, 21 „щ“, 21 „а1“, 21 „б1“

Днес, 26.06.2020г., в гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС – Първомай”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 15, ал. 1 от Договор № 12/10.01.2020г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай”, поради Извънредното положение обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. , продължило до 13.05.2020г., последвано от обявена извънредна епидемична обстановка в срок до 15.07.2020г. и във връзка с прекратен договор за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обекта, между:

1. ТП „ДГС – Първомай”, ЕИК: 2016195800091, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. „Йоан Екзарх” № 6, представлявано от инж. Русин Христов, в качеството му на Директор и Веселина Димитрова – Гл. счетоводител, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Кос хол-1” ЕООД, ЕИК 202325247, със седалище и адрес на управление – гр. Батак 4580, общ. Батак, обл. Пазарджик, Стопански двор 1, управлявано от Георги Костадинов Холянов и представлявано от Николай Узунов - пълномощник, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящото споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 12/10.01.2020 г. за възлагане добива на дървесина **в обект № 2003, отдели/подотдели 21 „ш“, 21 „щ“, 21 „а1“, 21 „б1“**, поради Извънредното положение обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. , продължило до 13.05.2020г., последвано от обявена извънредна епидемична обстановка в срок до 15.07.2020г., предприетите необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19, и във връзка с прекратен договор за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обекта, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, което прави невъзможно предмета на договора да бъде извършен в предвидения срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.Чл.4 се изменя и става:

Действието на договора е от датата на подписването му до освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **30.10.2020г.**

2.Чл.7.2.15 се изменя и става:

Изпълнителят е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва :

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2003	21 „ш“, 21 „щ“, 21 „а1“, 21 „б1“	580	191	400	191	1 362

3. Всички останали клаузи на Договор № 12/10.01.2020 г. за възлагане добива на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 12/10.01.2020 г. за възлагане добива на дървесина, по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС – Първомай”
Директор на ТП „ДГС – Първомай”
✍1:……п*……
(инж. Русин Христов)
Гл. счетоводител
✍2: ……п*……
(Веселина Димитрова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Кос хол-1” ЕООД
Пълномощник:
✍: ……п*……
(Николай Узунов)

*Налице е положен подпис, като същият е закрит на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)