ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 77/26.09.2019 г.
към Договор № 142 от 27.12.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 26.09.2019 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1,2 от Договор № 142 от 27.12.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Ф М К - 2014" ЕООД, ЕИК 202887873, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Сютка" № 13, обл.Пазарджик представлявано от Мустафа Салих Кандьов, в качеството му на пълномощник, с нотариално заверено пълномощно № 327/06.05.2015г., наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 142 от 27.12.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 4041/20.09.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: спиране временно сечта и извоза поради карантина – АЧС.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор 142 от 27.12.2018 г. – обект № 1910 с отдел: 13 подотдели „а" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 20.12.2019 г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 76 куб.м. се сече и извозва по следния тримесечен график:

IV– то тримесечие
куб.м 76

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 142 от 27.12.2018 г..по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 142 от 27.12.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....
(Мустафа Кандьов)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/