С П О Р А З У М Е Н И Е № 2

към Договор № 16 от 22.02.2019 г. за възлагане на лесокултурни дейност в Обект № 1/2019 г. – Калояново - попълване и отглеждане на горски култури и подпомагане на естественото възобновяване, отгледни сечи без материален добив, кастрене и дисковане на тополови култури на Територията на ДГС Хисар

Днес, 05.09.2019 година, в гр. Хисар, в административната сграда на ТП ДГС Хисар, на основание раздел X чл. 31 от **Договор № 16 от 22.02.2019 г.**. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Хисар", между:

наименование	**ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР**
седалище:	Обл. Пловдив, общ. Хисар, гр. Хисар, ул. Стряма № 2
ЕИК	2016195800186
представлявано от	**Инж. Добрин Иванов**
и	Милка Каракитукова– главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

наименование на дружеството	**ГЕЯ АКВА ООД**
с адрес на управление:	обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Георги Раковски № 27
телефон за контакт; факс	
ЕИК	**115812364**
представлявано от	Жанина [redacted] Христоскова

от друга страна, наричано по – долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**
се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

По силата на договора Изпълнителят се задължава да извърши отгледни сечи, без материален добив „осветление" в подотдели 227 „о", 352 „в" и 353 „г". До крайния срок за изпълнение на дейностите – 31.08.2019г. такива са извършена само в подотдел 227 „о". Страните констатират, че към крайния срок за изпълнение на дейностите по отгледни сечи, без материален добив такива не са извършени в подотдели 352 „в" и 353 „г".

С цел подобряване видовия състав на насаждението и освобождаване на желаните видове в подотдели 352 „в" и 353 „г" страните се споразумяват да удължат срока на договора за дейностите за подпомагане на естественото възобновяване на насажденията в подотдели 352 „в" и 353 „г" до 25.09.2019г.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Сроковете за дейностите по извършване на отгледни сечи, без материален добив „осветление" в подотдели 352 „в" и 353 „г" се удължават до 25.09.2019г.

Чл.2. Страните приемат спецификация към настоящето споразумение, която е допълнение към спецификацията към Договор №16 от 22.02.2019г., уреждаща допълнителни сроковете за дейностите за подпомагане на естественото възобновяване на насажденията в подотдели 352 „в" и 353 „г".

Чл.3. Страните приемат, че е налице неоснователно забавяне от страна на Изпълнителя изразяващо се в неизвършване на предвидените операции по отгледни сечи, без материален добив „осветление" в подотдели 352 „в" и 353 „г" в размер на 5 /пет/ дни.

Чл.4. Страните приемат, че към датата на подписване на споразумението на основание чл. 8, ал.1 от договора Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в размер на 39.35 (тридесет и девет лева и тридесет и пет ст.), която сума се удържа от Възложителя от представената гаранция за изпълнение.

Чл.5. Всички останали клаузи на Договор № 16 от 22.02.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Хисар" и спецификацията към него, както и споразумението към него остават непроменени.

Настоящото споразумение, както и спецификацията към него се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 16 от 22.02.2019 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Хисар", както и спецификацията към него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **1.ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ХИСАР** **Инж. Добрин Иванов** ..... *(подпис и печат)* **2.ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:** **Милка Каракитукова**	**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:** ..... *(подпис и печат)* *Посочва се името на изпълнителя, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.*

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ХИСАР

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Споразумение № 2 от 05.09. 2019 год.
по Договор № 16 от 22.02. 2019 год.
за изпълнение на лесокултурна дейност
в обект № 1 **"Калояново"** в ТП ДГС "Хисар"

Възложител:
Директор на ТП: /инж. Д. Иванов/

Гл.счетоводител: /М. Каракитукова/

Изпълнител:
Управител на
Гея - Аква ЕООД: /Ж. Христоскова/

Отдел и под-отдел или кадастрален номер	Площ, дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	МЕРОПРИЯТИЕ Вид операция	Един. мярка по ВТН или местни труд. норми	Количест-во	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к16 : к17	Обща стойност лв. (к14+к15+к19+к20+к21+к22+к23)	ед. цена на дка без ДДС к23:к2 лв.	ед. цена на мярка без ДДС к23:к5 лв.	Срок за изпълнение (от дата до дата)
1	2	3		4	5	17	18	24	25	26	28
ОТГЛЕДНИ СЕЧИ БМД					**38,00**	**0,09**	**15,00**	**1574,60**	**26,24**	**41,44**	
	60										
353 г	10	`0869	изсичане на издънки с мот.храсторез с d на отреза до 3 см	дка	2,00	0,00	15,00	50,87	25,44	25,44	01.08.19г.-25.09.19г.
		`0870	изсичане на издънки с мот.храсторез с d на отреза 3-6 см	дка	1,00	0,00	15,00	29,22	29,22	29,22	01.08.19г.-25.09.19г.
352 в	50	`0867	отглеждане на млади насаждения, чрез изсичане на подлеса от габър с категория на нас. 1,5	дка	35,00	0,09	15,00	1494,51	42,70	42,70	01.08.19г.-25.09.19г.
Всичко:		**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**1574,60**	**x**	**x**	

Изготвил:
/инж. В. Ѓаксанова/

Данните са заличени на осн. чл.9б, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679