С П О Р А З У М Е Н И Е № 3
към Договор № Д-20-23 от 14.06.2024 г.
за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс
с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина

Днес, 30.06.2025г., в гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС – Първомай", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 11.2 от Договор № Д-20-23/14.06.2024г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай", и във връзка със заявление с вх. № 20-195/30.06.2025г. от „Анго лес 89*"* ЕООД, между:

1. ТП „ДГС – Първомай", ЕИК: 2016195800091, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. „Йоан Екзарх" № 6, представлявано от инж. Йордан Манолов Шопов, в качеството му на Директор и Веселина Димитрова Димитрова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „Анго лес 89" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ по реда на ЗТРРЮЛНЦ с ЕИК 206068323, със седалище и адрес на управление: с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, ул. Изгрев, №30, представлявано от Стефан Янков Илиев, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ**, от друга страна,

се сключи настоящото споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-20-23/14.06.2024г., за покупко – продажба на маркирана дървесина на корен, прогнозно количество **291.00 куб.м.** от **обект №2418**, **отдел/подотдел 93 „к"** и за изпълнение на комплексната дейност: „Добив на дървесина - сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с прогнозно количество **661.00 куб.м.** от **Обект № 2418**, **отдел/подотдел 93 „к"**, горска територия - държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС - Първомай", „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян" и заявление с вх. № 20-195/30.06.2025г. от „Анго лес 89" ЕООД, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до необходимост от удължаване на сроковете за сеч и извоз до 30.11.2025г., което прави невъзможно предмета на договора да бъде извършен в предвидения срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.Чл.1.3.1 се изменя и става:

Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината по т.1.1 от договора от Обект **№2418** е **12.12.2025г.**

Графикът за изпълнение по месеци и минимални количества за 2025г.е както следва:

Обект №	Вид дейност	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2418	Добив на дървесина	50	155	150	68.90	423.90
	Продажба на корен	0	100	35	24,20	159.20

2.Всички останали клаузи на Договор № Д-20-23/14.06.2024г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай", остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Продавача и един за Купувача и е неразделна част от Договор № Д-20-23/14.06.2024г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай".

ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС – Първомай"
Директор на ТП „ДГС – Първомай"
✍1:……п*…….
(инж. Йордан Шопов)
Гл. счетоводител
✍2: ……п*……
(Веселина Димитрова)

КУПУВАЧ:
„Анго лес 89" ЕООД
Управител:
✍: ……п*…….
(Стефан Илиев)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)