С П О Р А З У М Е Н И Е №2
КЪМ ДОГОВОР № 53 ОТ 10.08.2020 ГОДИНА
ОБЕКТ № 2043
включващ отдел/подотдели 201 „ш“

Днес, 06.10.2021 година, в с. Смилян, община Смолян, област Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП „Държавно горско стопанство Смилян” , с. Смилян, ул. „Девети септември” №101, ЕИК №2016195800347, представлявано от инж. Анатолий Елев – Директор и Милена Башова – гл.счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. "Инчо - 88" ЕООД, със седалище и адрес на управление: /с./ Бърчево , общ.Рудозем, обл. Смолян, ЕИК 201218573, представлявано от Исеин Османов, в качеството му на управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

Основания за сключване на споразумението са:

- На основание чл. 20а, изречение второ от ЗЗД и във връзка с Раздел VIII, чл. 13, ал.1 от Договор № 53/10.08.2020 г., договора за добив на дървесина може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- Рапорт от инж. Минчо Боюклиев – лесничей-старши лесничей при ТП ДГС Смилян**,** с Вх. № 3980/29.09.2021г., за проектиран нов временен тракторен извозен път в подотдел: 201 „ш“.
- Изготвен карнет – опис, сортиментна ведомост за извършена допълнителна маркация в отдел/подотдел : 201 – „ш“, изготвени от Росен Сариев – горски стражар.

С настоящото споразумение се изменят:

Към чл.5, ал.1 от Договора се добавя:

Във връзка с горе цитираните основанията за сключване на допълнителното споразумение към договора се добавя допълнително количество дървесина от бял бор и бук с общо количество от **27 куб.м.**, съгласно изготвения допълнителен карнет-опис и сортиментна ведомост. При това условие общото количество по Договора става **1007 куб.м.**

Към чл.5 се добавят следните допълнителни количества дървесина по категории, сортименти и съответно единични цени както следва :

Категории дървесина / Сортименти	Дървесен вид	Количество	Разходи за добив на дървесина	
			Общо сеч и извоз	Обща стойност на разходите за добив / к.3 * к.4/
		куб. м	лв./куб.м	общо, лв.
1	2	3	4	5
Обект № 2043 /отдел 201"ш"/				
Подотдел 201 "ш"				
Едра		**15,00**	**27,77**	**416,55**
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	бб	6,00	27,77	166,62
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	бб	9,00	27,77	249,93
Средна		**2,00**	**28,41**	**56,81**

Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	бб	1,00	27,77	27,77
Обли греди	бб	1,00	29,04	29,04
Дърва		**10,00**	**32,29**	**322,92**
Дърва за огрев	бб	2,00	30,30	60,60
Дърва за огрев	бк	8,00	32,79	262,32
Общо за подотдела		**27,00**	**29,49**	**796,28**
Общо за ОБЕКТА		**27,00**	**29,49**	**796,28**

Чл.7, ал. 2, т.15 от Договора се изменя както следва:

Изпълнява договора по тримесечия с минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	ТРИМЕСЕЧИЯ 2021г.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
2043				378	378

Към гаранцията за изпълнение определена в чл. 5, ал. 8 и на основание в чл. 5, ал. 8 т. 1 от Договор № 53/10.08.2020 г., изпълнителя следва да внесе преди подписване на настоящото допълнително споразумение сума в размер на **39.81 лв**. /тридесет и девет лева и осемдесет и една стотинка/без ДДС. Общият размер на гаранцията на изпълнение по договора след сключване на настоящото допълнително споразумение възлиза в размер на **1640.32 лв**./хиляда шестстотин четиридесет лева и тридесет и две стотинки/.

Останалите клауси от договор № 53 от 10.08.2020 година остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:✍……/п/*……..…..**

1.✍...../п/*..... **/ Исеин Османов /**

/инж.Анатолий Елев/

2.✍...../п/*.....

/Милена Башова/

***Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**