ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 84

към Договор № 42/31.01.2019 год. за добив на дървесина за **Обект №1907 , отдел 88, подотдели "о1" и „я1" .**

Днес, 22.06.2020 год. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание **чл.19, ал.1** от Договор № 42/31.01.2019 год. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" и чл. 20а от ЗЗД във връзка с Констативен протокол серия ЮЦДП № 009626/08.06.2020 г. между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Стамболи"ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, ул."Кристал" №3, ЕИК 120521271, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Салих Османов Стамболиев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка със сключения Договор №42/31.01.2019 год. за добив на дървесина и поради настъпили обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора „природни бедствия" снеговалеж и ветровали при последните два месеца (март- април 2020г.) които довели до пречупване и падане на дървесна маса в размер на **9.00 куб. м** . от дървесен вид смърч.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Поради изложението в чл.1 страните се договориха, че освен първоначално договорираните количества за добив на дървесина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се задължава да добие следните допълнителни количества дървесина от **Обект 1907, отдел 88, подотдел „о1"** и **„я1"**, по видове и сортименти, както следва:

Категория дървесина- Сортимент	Дървесен вид	Количество	Достигната цена	Обща стойност на разходите за добив
		м3	лв./м3	лв/без ДДС
Обект №1907, отдел 88, подотдел "о1"				
ЕДРА		**7**		**163,38**
Трупи за бичене на т.к. над 50 см	смърч	0	23,34	0,00
Трупи за бичене на т.к. над 50 см второ качество	смърч	0	23,34	0,00
Трупи за бичене на т.к над 30 см до 49 см	смърч	4	23,34	93,36
Трупи за бичене на т.к над 30 см до 49 см второ качество	смърч	0	23,34	0,00
Трупи за бичене на т.к от 18 см до 29 см	смърч	3	23,34	70,02
Трупи за бичене на т.к от 18 см до 29 см второ качество	смърч	0	23,34	0,00
СРЕДНА		**1**		**24,07**
Трупи за бичене на т.к. от 15 см до 17 см	смърч	0	23,34	0,00
Трупи за бичене на т.к. от 15 см до 17 см второ качество	смърч	0	23,34	0,00

Обли греди на т.к. от 11 см до 14 см	смърч	1	24,07	24,07
Минни подпори на т.к от 8 см до 10 см	смърч	0	24,07	0,00
Технологична дървесина	смърч	0	24,07	0,00
ДРЕБНА		**0**	24,07	**0,00**
Ритловици/мертеци	смърч	0	24,07	0,00
Технологична дървесина	смърч	0	24,07	0,00
ДЪРВА		**1**		**22,86**
ОЗП	смърч	1	22,86	22,86
Дърва за огрев	смърч	0	24,78	0,00
Всичко за отдела:		**9**		**210,31**

Чл.3.Във връзка с допълнителните количества за добив на дървесина, страните изменят чл.7, ал.2, т.15 от Договора да изпълнява на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1907	88-о1, я1	109	118	0	0	227

Чл.4.(1) Страните се договарят, че променят чл.5, т.10 от Договора, който придобива следната редакция.

Гаранцията за изпълнение в размера на 5% от стойността на договора, представляваща сума, в размер на **1 034.77 лева (хиляда тридесет и четири лева и седемдесет и седем стотинки)** е внесена по следната банкова сметка на ТП „ДГС- Доспат“

АСЕТ БАНК IBAN: BG55IABG74911001040300, BIC: IABGBGSF;

(2) Във връзка с промяната на гаранцията и поради обстоятелствата, че ново определеният размер е по- висок от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция, разликата до размера на внесената гаранция, следва да се довнесе по горепосочената сметка на Възложителя в срок от 3 работни дни, считано от подписването на настоящето споразумение.

Чл.5. В останалата клаузи от Договор №42/31.01.2010г. по регистъра на договорите при ТП „ДГС- Доспат“ остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и е неразделна част от Договор №42/31.01.2019 год. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „Стамболи”ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д.Директор: .....п.....
/инж. Стилиян Балталиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....п.....
/ Сали Стамболиев/

Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 99

към Договор № 41/28.01.2019 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за **Обект №1908 , отдел 90, подотдел "о".**

Днес, 24.06.2020г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 41/28.01.2019г. по регистър на договорите в ТП „ДГС-Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№ 1595/24.06.2020г. от ЕТ „Тео Теофил Делиев - Красимир Делиев„ между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.ЕТ„Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев", с адрес на управление: с. Барутин, ул. „Малина" №2, общ. Доспат, ЕИК 120013629, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Красимир Теофилов Делиев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №41/28.01.2019г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4 действието на договора за възлагане дейността- добив на дървесината за обекта е до **20.12.2020г.**

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1908	90-о	0	45	150	150	345

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №41/28.01.2019г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и ЕТ„Тео Теофил Делиев- Красимир Делиев".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д.Директор: .....п.....
/инж. Стилиян Балталиев/
Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител: .....п.....
/ Красимир Делиев/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 101

към Договор №43/31.01.2019 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за **Обект №1906 , отдел 116, подотдели "л" и „р", и отдел 118, подотдел „в".**

Днес, 26.04.2020г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор № 43/31.01.2019г. по регистър на договорите в ТП „ДГС-Доспат" във връзка с постъпило Искане с вх.№1617/26.05.2020г. от „Кьорчеви АММ"ЕООД между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Кьорчеви АММ"ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, ул."Кристал" №19, общ. Доспат, ЕИК 201965187, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано/о от Росен Роженов Кьорчев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №43/31.01.2019г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл. 4 срока на договора е до **30.12.2020г**.

Чл.2.Променя се чл.7, ал.2, т.15. графика за изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1906	116-л, р, 118-в	0	50	51	50	151

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №43/31.01.2019г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „ Кьорчеви АММ"ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д.Директор: .....п.....
/инж. Стилиян Балталиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....п.....
/ Росен Кьорчев/

Гл. Счетоводител: ...п.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679