СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1942 от 29.11.2019 година

към Договор № 75 от 30.07.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Днес, 29.11.2019 година, в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл.16, т. 15 и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Договор № 75 от 30.07.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали, във връзка с постъпило Заявление с вх. № 8378/26.11.2019г. от ЕТ „Алитранс – Али Шакир" с управител Али Хасан Шакир, както и Доклад с вх. № 8391/26.11.2019г. на инж. Боян Павлов – лесничей – старши лесничей на ГСУ „Кърджали" при ТП ДЛС „Женда" - Кърджали, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА" – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул."В.Левски"№2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Николай Василев Янчев, в качеството му на директор на стопанството и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. ЕТ „АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР", с ЕИК 108031949, със седалище и адрес на управление: с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали, представлявано от Али Хасан Шакир, в качеството му на управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на продавача да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 75 от 30.07.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 1942, включващ отдели/подотдели: **303 г1, д1,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: падналите постоянни и неравномерно разпределени във времето валежи от дъжд през месец ноември 2019г. довели до забавяне и спиране на дейностите по сечта и извоза до временен склад и създали обективна невъзможност дейността по сключения договор да бъде извършена в срок.

Страните приемат, че се касае за „форсмажорно обстоятелство" по смисъла на пар.1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Крайният срок на Договор № 75 от 30.07.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда", респективно сроковете за сеч и извоз в обект № 1942, включващ отдели/подотдели: **303 г1, д1** се удължава **до 31.12.2019г.**

Чл. 2. Изменя се чл. 16, т. 14 от Договор № 75 от 30.07.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от **Обект № 1942,** включващ отдели/подотдели: **303 г1, д1, както следва:**

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I 01.01-31.03	II 01.04-30.06	III 01.07-30.09	IV 29.11-31.12	
1942	303 г1, д1	-	-	-	61,33	61,33

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 75 от 30.07.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали остават непроменени.

Чл. 4. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 75 от 30.07.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда"-гр.Кърджали

✍1: .....n.....
/инж.Николай Янчев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на ЕТ „Алитранс-Али Шакир"

✍: .....n.....
/Али Шакир/

Гл. счетоводител

✍2: .....n.....
/Петър Петров/

*Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)