С П О Р А З У М Е Н И Е № 142
към Договор № Д-22-92 от 18.04.2024 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 28.11.2025 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и т. 9.3 от Договор № Д-22-92 от 18.04.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Нюлес" ООД , ЕИК 203799892, със седалище и адрес на управление: с.Нова махала, община Батак, ул. „Младост" № 20, представлявано от Тургай Самир Дупаил, в качеството му на управител и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-22-92 от 18.04.2024 г. за добив на дървесина в Обект № 2465 (отдел: 136в), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор № Д-22-92 от 18.04.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин:

Срокът за сеч за отдел 136в е **до 31.12.2025 г.**
при следната етапност:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I-во януари-март	II-ро април-юни	III-то юли-септември	октомври-декември	
	136в	0	0	0	189	189
2465	Общо:	0	0	0	189	189

1.5. Срокът за извоз за отдел 136в е **31.12.2025 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.01.2026 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-22-92 от 18.04.2024 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-22-92 от 18.04.2024 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС”Родопи”

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

/п/ - налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

С П О Р А З У М Е Н И Е № 158
към Договор № Д-22-79 от 16.04.2024 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 28.11.2025 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД и т. 9.3 от Договор № Д-22-79 от 16.04.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Лион Лес 12" ЕООД , ЕИК 207098629, със седалище и адрес на управление: гр.Костандово, община Ракитово, ул. „Мел" № 53, представлявано от Росен Хайрадинов Ачанов, в качеството му на управител и наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-22-79 от 16.04.2024 г. за добив на дървесина в Обект № 2460 (отдел: 23ж), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор № Д-22-79 от 16.04.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин:

Срокът за сеч за отдел 23ж е **до 31.12.2025 г.**
при следната етапност:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I-во януари-март	II-ро април-юни	III-то юли-септември	октомври-декември	
	23ж	0	0	0	16	16
2460	Общо:	0	0	0	16	16

1.5. Срокът за извоз за отдел 23ж е **31.12.2025 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.01.2026 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-22-79 от 16.04.2024 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-22-79 от 16.04.2024 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС”Родопи”

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: .....***(Дафинка Кънева)***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

/п/ - налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)