ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-10#4

към Договор №Д-08-10/09.01.2025г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2500 МТ, отдел 131, подотдел „а", „б"

Днес, 19.01.2026г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1** от Договор №Д-08-10/09.01.2025г. и постъпило Заявление вх.№В-08-50/19.01.2026г. от „ВЕВА ГРУП" ЕООД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ", ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Николай Кехайов, в качеството му на директор и Радан Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ ВЕВА ГРУП" ЕООД, ЕИК-120548133, със седалище и адрес на управление – гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, ул. „Тракия" №10, представлявано от Аида Китанова Радева– Управител, чрез упълномощено лице Милена Валериева Плявова с пълномощно с нотариална заверка на подписа №219/19.05.2021г. по описа на кмета на община Доспат наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключен Договор №Д-08-10/09.01.2025г. за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор. В резултат, на което възниква затрудняване, за изпълнение на дейността в срок по договора, и изпълнение по тримесечие и минимални количества.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 от Договора, който придобива следната редакция: Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.03.2026г.,** а срокът на договора е **до 30.04.2026г.**

Чл. 3 (1) От общо прогнозно количество за обекта в размер на **– 1710.87 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер на **16.00 куб.м.**

(2) Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект	**Отдел, подотдел**	**Т Р И М Е С Е Ч И Е**				**Всичко**
		I-во	**II-ро**	**III-то**	**IV-то**	
2500МТ	**131-а, б**	**16**	**0**	**0**	**0**	**16.00**

Чл.4. Всички останали клаузи по договор № Д-08-10/09.01.2025г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-10/09.01.2025г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ВЕВА ГРУП” ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……П……...

Директор:.....П.....

/ инж. Николай Кехайов/

/Милена Плявова-упълномощено лице/

Гл. счетоводител:.....П.....

/ Радан Петрунов/

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)