С П О Р А З У М Е Н И Е № 1
към Договор № 10 от 31.03.2017 г.

Днес, 31.03.2020 г., в гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС – Първомай", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Извънредното положение обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., както и на основание чл. 26 от Договор № 10/31.03.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай", между:

1. ТП „ДГС – Първомай", ЕИК 2016195800091, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. „Йоан Екзарх" № 6, представлявано от инж. Русин Христов, в качеството му на Директор и Веселина Димитрова – Гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „АЛФА СОТ 2000" ООД ЕИК 160054345, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „ДимитърТалев" № 75А, представлявано от Васил Гелев – Управител, определен за изпълнител след проведена процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 02718-2017-0060 с предмет *„Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално-известителна техника в обекти на ТП „ДГС – Първомай"*, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото споразумение към Договор № 10/31.03.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай", за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Поради Извънредното положение обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., във връзка с чл. 3, т. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., обнародван в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., (според който за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания), и невъзможност да се продължи обявената процедура със същия предмет – обстоятелство, което възложителят не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа, явяващо се необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, с цел осигуряване на охрана на административната сграда и касата на стопанството,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът на договора по чл. 2 от същия се удължава с 3 (три) месеца или до сключването на нов договор със същия предмет – което от двете условия настъпи по-рано.

2. Всички останали клаузи на Договор № 10/31.03.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 10/31.03.2017 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Първомай".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС – Първомай"
Директор на ТП „ДГС – Първомай"
✍1:.....п.....
(инж. Русин Христов)
Гл. счетоводител
✍2: .....п.....
(Веселина Димитрова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АЛФА СОТ 2000" ООД
Управител:
✍: .....п.....
(Васил Гелев)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)