**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-14#1**

**към Договор №Д-08-14/09.01.2025г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2504 МТ, отдел 111, подотдел „д”**

**Днес, 26.03.2025г**. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1** от Договор №Д-08-14/09.01.2025г. и постъпило Заявление вх.№08-177/26.03.2025г. от инж. Стефанка Гадженакова- лицензиран лесовъд на дружеството-изпълнител „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ**”, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Николай Кехайов, в качеството му на директор и Радан Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**2. „ДОСПАТЛЕС” ЕАД**, с адрес на управление: гр. Доспат, ул.”Орфей” №6”А”, общ. Доспат, ЕИК 120067096, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Евтим Смилков Мутафов, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

*се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:*

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

**Чл. 1.** Във връзка със сключен Договор №Д-08-14/09.01.2025г. за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: лоши метеорологични условия от обилни валежи и настъпилото вследствие силно намокряне, разкалване. В резултат, на което възниква затрудняване, за изпълнение на дейността по договора и изпълнение по тримесечие и минимални количества. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

**ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**Чл.2. (1) От** общо прогнозно количество за обекта в размер на **– 1895.32 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер на **1584.32 куб.м.**

**(2)** Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

| **Обект** | **Отдел, подотдел** | **Т Р И М Е С Е Ч И Е** | | | | **Общо** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2504 МТ** | **111-д** | **I-во** | **II-ро** | **III-то** | **IV-то** | |
| | | **0** | **1095,32** | **0** | **0** | **1584,32** |

**Чл. 3**. Всички останали клаузи по договор № Д-08-14/09.01.2025г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-14/09.01.2025г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ДОСПАТЛЕС” ЕАД.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Директор: ..П*.....**
**/инж. Николай Кехайов/**

**Управител:.....П*.....**
**/ Евтим Мутафов/**

**Гл. Счетоводител: .....П* ……..**
**/ Радан Петрунов/**

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679