ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 44./08.07.....2021 г.
към Договор № 141 от 27.12.2018 г.
За добив на дървесина на временен склад

Днес, ...08.07.....2021 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на и раздел VIII, чл.14, ал.1, 2 от Договор № 141 от 27.12.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Янко Денизов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна, и

2. **ЕТ "Палов – Мехмед Мехмед"** ЕИК 112041582, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Заставата" № 5 представлявано от Мехмед Мустафа Мехмед в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ-43471/11.12.2014г. - ИАГ гр.София и Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г. на ЮЦДП – Смолян и раздел IV, чл.8, ал.1, т.9 от сключен договор № 141 от 27.12.2018г. за добив на дървесина, както и допълнително инвентаризирана и маркирана пострадала дървесина вследствие на абиотични фактори, което е отразено в КП серия ЮЦДП № 009116/02.07.2021г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства - наличие на пречупени, изкъртени с нарушена цялост дървета вследствие на снеголом/снеговал в отдел 7 подотдел „е", което налага тяхното спешно отсичане.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4 от Договор № 141 от 27.12.2018 г. – обект № 1908 с отдел 7 подотдели „е" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се запазва, както следва: ***„до 30.09.2021г."***, като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина в размер на 632 куб.м., в т.ч.: допълнително маркирана дървесина в размер на 42 куб.м, да се сече и извозва по следния тримесечен график, както следва:

III – то тримесечие
куб.м 632

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 141 от 27.12.2018 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 141 от 27.12.2018 г. за добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: .....
(инж.Янко Денизов)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
(Николина Анастасова)* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(Мехмед Мехмед)