ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №7

към

Договор № 70/19.06.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 29.10.2019 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47 от Договор № 70/19.06.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Цвятко Чолаков" ЕООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино" с вх. №5481/29.10.2019г. и Протокол от 29.10.2019г. за извършена проверка в Обект №1868, внесен с Рапорт на Митко Илиев – лесничей – старши лесничей на ГСУ „Ардино", заведен с вх. №5492/29.10.2019г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Диляна Николаева Филипова – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна,

и

2. „Цвятко Чолаков" ЕООД, ЕИК 201780434, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Кундево, общ. Неделино, обл. Смолян, представлявано от Радослав Цвятков Чолаков; ЕГН **********; Л.К. №*********. издадена от МВР гр. ****** на ********** г., в качеството му на Управител, наричан за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 2, ал. 2 и крайният срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 3 от Договор №69/19.06.2018г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, в **Обект №1868**, включващ отдел, подотдел: **242 „н", се продължават до 20.12.2019г.**

Всички останали клаузи, посочени в договора и в сключените към същия допълнителни споразумения, се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя, и е неразделна част от **Договор №70/19.06.2018г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:……*п……..
/инж. Емил Войводов/
Гл.счетоводител:……*п……..
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:……*п…….
/Радослав Чолаков/

*Налице са положени подписи и вписани данни, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).