ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към
ДОГОВОР № 48/23.04.2019 г.
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ № 1925

Днес, 30.04.2020 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от договор № 48/23.04.2019 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 1925, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „**Антонис 06" ЕООД**, с ЕИК: 160118068 със седалище и адрес на управление – гр. Перущица, Стопански двор 1, УПИ VII-42725, представлявано от Владислав Антонов Славчев, в качеството му на Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ** по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу „СТРАНИТЕ",

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. **§1.** На основание чл. 20а от ЗЗД и чл.35, ал. 1 от основния договор, във връзка с постъпили заявления с Вх. №№ 1622,1623/22.04.2020 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС Тракия"), в резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива, както и във връзка със Заповед №РД-01-143 от 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, издадена поради усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България **извънредно положение**, удължено с последващо Решение на НС (ДВ бр.ЗЗ от 07.04.2020 г.), довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по договора, страните се споразумяха за следното:

2. Срокът по **Чл.5 от Договор № 48 от 23.04.2019 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **31.05.2020 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 1925.**

- срок на договора - до **30.07.2020 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 1, т. 1.14 от основния договор** не се променя и остава както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1925	61 г, 62 д	80	29.12	-	-	109.12

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № 48/23.04.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **/п/***
1. инж. Огнян Христов
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: **/п/***
Владислав Славов
„Антонис 06" ЕООД

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

Изготвил: /п/*
Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)