С П О Р А З У М Е Н И Е №2
към Договор №34 от 15.09.2021г.

Днес, 31.03.2022г. година в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.Раздел VIII, чл.19, ал.2, във връзка чл.7, ал.2, т.15 от Договор №34/15.09.2021 г. по регистъра на договорите на ТП „ДГС-Клисура”, между страните:

1. ТП „**Държавно горско стопанство - Клисура”**, адрес: гр.Клисура, ул. „20-ти април” №26, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800206, представлявано от инж. Христо Иванов Колев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна и:

2. „Митови транс” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та” №12, представлявано от Гергана Цочева Митова, в качеството й на управител, действаща чрез пълномощника си Евгения Тодорова Митова, с постоянен адрес: с. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „14-та” № 12, съгласно пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на Нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС - Карлово, с рег. № 588 на НК, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящото споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В чл.1 от сключения договор е възложен добива на 421 пл.м3 дървесина от Обект №2152, включващ отдел/подотдел 2184 „е”. Установено е, че е била налице обективна невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни графика по договора, възложен в чл.7, ал.2, т.15 поради лоши метеорологични условия през зимния сезон, които са довели до невъзможност да се осъществява добива и извоза на дървесината от обекта през първото тримесечие на 2022г. Поради това страните се споразумяха за следното:

Чл.1. (1) Графикът за изпълнението на възложената работа, уговорен в чл. чл.7, ал.2, т.15 от договора се изменя, както следва:

обект	**ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2022г.**			
	II-ро тримесечие	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	**общо**
2152	**382,50**	**0,00**	**0,00**	**382,50**

Чл. 2. Всички останали клаузи в Договор №34/15.09.2021 г. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страните и е неразделна част от Договор №34/15.09.2021г. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Клисура”
1. ✍_____/п/*_____
(инж. Христо Колев)

2. ✍_____/п/*_____
(Анелия Атанасова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Митови транс” ЕООД
1. ✍_____/п/*_____
(Пълномощник-Евгения Митова)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)