А Н Е К С №6
КЪМ
ДОГОВОР №10/11.01.2018г. ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 17.12.2019 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.30 от договор №10/11.01.2018г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „БОРИКОМ-АМТ" ООД, ЕИК 120023041, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, ул. „Хан Аспарух" №8, представлявано от Мустафа Мустафа Таир, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №6 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс поради:

1.1.действието през дълъг период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора:

А) тежки и усложнени метеорологични условия – дълъг период на почти всекидневни валежи от дъжд и/или сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възникват затруднения, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта,

Б) Възникването и действието зо срок от 53 календарни дни на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т.23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно ограничаване на достъпа до ловностопанските райони, попадащи в определената със Заповед №РД 11-1641/08.08.2019г. на БАБХ инфектирана зона в размер на 200 кв.км. около констатирания случай на болестта Африканска чума при диви свине в землището на с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян с географски координати: N 41.66444 E 24.26083. Съгласно Заповед №РД 48-48/31.07.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите, в посочената инфектирана зона, в която попада и насаждението, предмет на сключения договор, се ограничава достъпа на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта, поради което беше обективно невъзможно да се извършва сеч и извоз до временен склад, рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, както и транспортиране на същата, във връзка с които е извършено предоговаряне на сроковете и на графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора за възлагане на добива, чрез промяна на същите.

1.2. Поради посоченото в т.1.1. изпълнението на договора бе спряно за срока на действие на форсмажорните обстоятелства и затруднено като цяло.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Оставащото за издължаване прогнозно количество дървесина ще бъде предадено на КУПУВАЧА до края на първия месец на 2020г.

2.2. Променят чл.3 от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на получаване от Купувача на известие за последната партида реално добита и извозена на временен склад дървесина от обекта, но не по-късно от 30.01.2020г.

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ПРОДАВАЧ:	**КУПУВАЧ:**
ТП„ДГС-БОРИНО“	**”БОРИКОМ-АМТ” ООД**
✍1:……/п/*……..	**✍1:……/п/*……**
печат (инж.Ат. Чаушев)	**печат (Мустафа Таир)**
✍2:……/п/*……..	
(Е. Даидов)	

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*