С П О Р А З У М Е Н И Е № 2

Към Договор № 30/30.04.2019 г. за добив на дървесина, включена в обект 1923 с отдели и подотдели 171 «б», «г», от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян,

Днес, 30.06.2020г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП ДГС «Хисар», териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 7, ал. 2, т. 15 от Договор № 30/30.04.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС «Хисар» между:

наименование	ТП ДГС «Хисар»
седалище:	обл. Пловдив, общ. Хисар, гр. Хисар, ул. „Стряма" № 2
ЕИК	2016195800186
представлявано от	Инж. Добрин Иванов- директор
и	Милка Каракитукова– главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

наименование на дружеството	"Бергин 13" ООД
с адрес на управление:	обл. Пловдив, общ. Хисар, с.Старосел, ул. «Георги Димитров» №60
телефон за контакт; факс	0887 25 30 40
e-mail; интернет адрес	ivan.berberov@abv.bg
ЕИК, Ид № по ДДС	202442161
управител	Иван Берберов

от друга, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 30/30.04.2019 г. за добив на дървесина включена в обект 1923 с отдели и подотдели 171 «б», «г» от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – въведената в страната извънредна епидемиологична обстановка е довела до затруднение на реализирането на дървесина на пазара, а настъпилите проливни валежи са възпрепятствали достъпа до обекта.

Страните по горния договор констатираха, че настъпилите обстоятелства, независещи от волята им, са забавили добива на дървесина, предмет на договора.

ПРЕДВИД, НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Страните приемат, че оставащото минимално количество недобита дървесина ще се добие по тримесечия и минимални количества за 2020г., както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1923	171 «б», «г»	-	-	128 м3		128 м³

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

✍1:

✍2:

Чл.2 Действието на договора, посочен в чл. 2 от Споразумение № 1/19.12.2020 г. към Договор № 30/30.04.2019г. се изменя, както следва:

Срок за сеч и извоз до 30.09.2020 г.
Срок на договор до 31.10.2020 г.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 30/30.04.2019 г по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 30/30.04.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар" и споразуменията към него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ Инж. Добрин Иванов ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС-ХИСАР" 1..... *(подпис)* ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Милка Каракитукова 2..... (подпис)	ЗА ИЗПЪНИТЕЛ Иван Иванов Берберов Управител на "Бергин 13" ООД ..... *(подпис и печат)* *Посочва се името на купувача, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.*

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679