Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ В-24-16#1 / 30.12.2024 г.
към Договор № Д-24-16 / 29.03.2024 г.
за възлагане дейността - добив на дървесина в Обект № 2418, отдели/подотдели 276 „д“, 276 „ч“

Днес, **30.12.2024** г., в с. Славейно, в административната сграда на ТП „ДГС Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, **се сключи настоящото споразумение между:**

1. ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян, представлявано от инж. Тодор Василев Василев - Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. ЕТ „АСОС-21-АСЕН КОКАЛОВ”, ЕИК 120036784, със седалище и адрес на управление: с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, ул. „Родопи” № 5, представлявано от Асен Димитров Кокалов - Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

Основания за сключване на настоящото допълнително споразумение:

- чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;
- чл.13, ал. 1 от сключен Договор № Д-24-16/29.03.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно”, съгласно който договорът може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, **и във връзка с подадено**
- Заявление от Управителя на ЕТ „АСОС-21-АСЕН КОКАЛОВ”, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Славейно“ с вх. № Вх-24-675/19.12.2024 г., с което се заявява удължаване срока на Договора и прехвърляне на недобитите количества дървесина в следващо тримесечие;
- Доклад с рег. № Вх-24-675#1/30.12.2024 г. за извършена проверка в обект № 2418, включващ отдели/подотдели 276 „д“, 276 „ч“, внесен от инж. Кристиан Ковачев – спец. лесовъдство технолог по дърводобива при ТП „ДГС Славейно“ и Красимир Солаков – старши лесничей на ГТУ „Давидково“.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Текстът на чл. 4 от горецитирания договор се изменя, както следва:

„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.11.2025 г.“

2. Текстът на чл. 7, ал. 2, т. 15 от горецитирания договор се изменя, както следва:

„Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:“

обект №	отдел/подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г., m^3				2024 г.	ОБЩО, m^3
		I	II	III	IV		
2418	276 „д“, 276 „ч“		60	373	209	642,00	968,00
		ТРИМЕСЕЧИЯ 2025 г., m^3				2025 г.	
		I	II	III	IV		
		20	80	100	126	326,00	

3. **Всички останали клаузи на Договор № Д-24-16 от 29.03.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно” остават непроменени.**

Настоящото споразумение се състави в **3 (три**) еднообразни екземпляра – 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и е неразделна част от **Договор № Д-24-16 от 29.03.2024 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект № 2418, отдели/подотдели 276 „д“, 276 „ч“.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС- СЛАВЕЙНО”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ „АСОС-21-АСЕН КОКАЛОВ”

1. Директор:✍ ……/п*/……
(инж. Тодор Василев)

Управител:✍ ……/п*/……
(Асен Кокалов)

2. Гл. счетоводител:✍ ……/п*/……
(Веска Костадинова)

Съгласувал:✍ ……/п*/……
Йорданка Маргаритова -
юрисконсулт при ТП „ДГС Славейно“

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).