А Н Е К С №4

КЪМ

ДОГОВОР №Д-07-8/14.01.2025г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА

Днес, 28.11.2025г., в с. Борино, общ. Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.18, ал.1 от договор №Д-07-8/14.01.2025г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД, вписано в Търговския регистър към АВ с **ЕИК 206113996**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, м. „Чатак", сграда №1, представлявано от Асан Шаинов Алиев, в качеството му на Прокурист, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящият Анекс №4 за следното:

§1. Страните сключват настоящото допълнително споразумение (анекс) по взаимно съгласие вследствие подадено заявление рег.№Вх-07-1039/27.11.2025г. от инж. Джамал Реджепов Асанов – лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-2081/27.11.2025г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино", посочващи действието на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора договора (затруднен дърводобивен процес вследствие продължителни валежи, предстоящ зимен период, съчетан с труднодостъпен наклонен терен), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете за сеч и извоз, предвидени в договора, чрез удължаване на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Срокът за сеч и извоз в **обект №2505МТ, отдел 254, подотдели „д" и „з"** се удължава **до 30.09.2026г.**

2.2. Крайният срок на договора се определя **до 31.10.2026г.**

2.3. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина за 2026г. в **Обект №2505МТ**, ще бъде определено след извършване на освидетелстване на сечището в края на календарната 2025 година по реда на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагане на същия, като след издаване на новото позволително за сеч, чрез подписване на допълнително споразумение (анекс), ще бъде определен графикът за изпълнение на дейностите по договора по тримесечия и минимални количества. При отказ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да подпише посоченото споразумение, договорът ще се счита за прекратен по негова вина.

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, като всеки от тях има силата на оригинал и е неразделна част от Договор №Д-07-8/14.01.2025г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
ТП„ДГС-БОРИНО"	**"ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ" ЕООД**
✍1:……/п/*……..	**✍1:……/п/*……**
печат (инж. Св. Мечков)	**печат (А. Алиев - прокурист)**
✍2:……/п/*……..	
(Н. Алиева)	

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*