СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 31.../28.09.....2020 г.
към Договор № 14 от 03.01.2020 г. (обект 2014)
за възлагане на сеч, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес, 28.09.2020 година, в гр. Момчилград в административната сграда на ДГС Момчилград, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и Раздел IX, т.9.3, от Договор № 14 от 03.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" във връзка със заявление с Вх. № 3308/28.09.2020г. от **"Фортех" ЕООД**, между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Момчилград**, ЕИК: 2016195800034 със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска "№17, представлявано от инж. Илия Боянов Минчев – Директор и Музафер Хасан Ферад - Гл.счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. **"Фортех" ЕООД** ЕИК: 1601332166 със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов" №85 представлявано от Добри Райчинов Райчинов, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 14 от 03.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" се изменя по следния начин: ***„до 31.12.2020 г."***

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 14 от 03.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 14 от 03.01.2020 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград ".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор „ТП „ДГС Момчилград "
☐1: .....
(инж. Ил...)
Гл. счетов...
☐2: .....
(Музафер...)

Съгласувал:
☐3: .....
(юрк. Александра Алчева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управи...
☐: .....
(Добри...)

Регламент ЕС/2016/679/