С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 1871 от 28.06.2019г.

към Договор № 23 от 22.08.2018г. (обект 1871) за възлагане на сеч, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина.

Днес, 28.06.2019г., в гр. Кърджали в административната сграда на ТП ДЛС „Женда“, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и чл.26, ал 2 от Договор № 23 от 22.08.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” във връзка с заявление с Вх.№ 3613/05.06.2019г. на „Демах“ ООД, между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА“**, ЕИК: 2016195800015 със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Васил Левски” №2, представлявано от инж. Николай Василев Янчев – Директор, и Петър Василев Петров - Гл.счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. **„ДЕМАХ” ООД**, ЕИК: 108586107, със седалище и адрес на управление: гр.Кърджали, обл.Кърджали, кв. „Възрожденци” бл.22, вх.В, ет.8, ап.73, представлявано от Мохамед Идриз Сали, в качеството му на управител, и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на Възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 23 от 22.08.2018г. за възлагане на сеч, разкройване на асортименти по Спецификацията, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018г. на Директора на „ЮЦДП“, гр. Смолян, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от обект № 1871, включващ отдели/подотдели: **388 „в“; 389 „е“, 389 „г“, 389 „в“, 389 „д“; 390 „б“** - страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: в резултат от падналите валежи през месец май и юни, довели до наличие на повишена почвена влага за продължителен период от време, има свличане на земна маса върху съществуващите горски пътища, което създава обективна невъзможност дейността по сключения договор да бъде извършена в срок.

Страните приемат, че се касае за „форсмажорно обстоятелство” по смисъла на пар.1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 23 от 22.08.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” се изменя по следния начин: ***„до 15.09.2019г.”.***

Чл. 2. Остатъкът от количеството дървесина от графика по тримесечия, посочен в чл. 7, ал. 2, т. 15 от Договор № 23 от 22.08.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” се прехвърля към следващото тримесечие на 2019 година.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 23 от 22.08.2018г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор № 23 от 22.08.2018г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда ”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
✍1: .....n.....
(инж. Николай Янчев)
Директор на ТП ДЛС „Женда ”

✍2: .....n.....
(Петър Петров)
Гл. счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
✍: .....n.....
(Мохамед Сали)
Управител на „Демах“ ООД

*Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)