С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 1904-1 от 28.06.2019г.

към Договор № 5 от 03.01.2019г. (обект 1904-1)
за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина.

Днес, 28.06.2019г., в гр. Кърджали в административната сграда на ТП ДЛС „Женда“, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и чл.31 от Договор № 11 от 15.01.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” във връзка с заявление с Вх.№ 4302/28.06.2019г. на „Горси“ ООД, между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА“**, ЕИК: 2016195800015 със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Васил Левски” №2, представлявано от инж. Николай Василев Янчев – Директор, и Петър Василев Петров - Гл.счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. **„ГОРСИ“ ООД**, ЕИК: 200681974, със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, ул. „Хаджи Димитър” № 4, представлявано от Стойчо Иванов Стоянов, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на Възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 5 от 03.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1904-1, включващ отдели/подотдели: **342 д, 342 п, 342 р, 343 б1, 343 г1** - страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: в резултат на падналите валежи през месец май и юни, довели до наличие на повишена почвена влага за продължителен период от време, има свличане на земна маса върху съществуващите горски пътища, поради което същите не можеха да бъдат използвани пълноценно, водейки до допълнително усложняване на цялостното усвояване на дървесината от него и създавайки обективна невъзможност дейността по сключения договор да бъде извършена в срок.

Страните приемат, че се касае за „форсмажорно обстоятелство” по смисъла на пар.1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 5 от 03.01.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” се изменя по следния начин: ***„до 31.08.2019г.”***

Чл. 2. Остатъкът от количеството дървесина от графика по тримесечия, посочен в чл.9, ал. 3, т. 2 от Договор № 5 от 03.01.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” се прехвърля към следващото тримесечие на 2019 година.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 5 от 03.01.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор № 5 от 03.01.2019г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда ”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

✍*1:* ..... */n/**.....
(инж. Николай Янчев)
Директор на ТП ДЛС „Женда ”

✍*2:* ..... */n/**.....
(Петър Петров)
Гл. счетоводител

✍: ..... */n/**.....
(инж. Стойчо Стоянов*)*
Управител на „Горси“ ООД

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)