ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 22

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№03-2018 от 09.01.2018г. за продажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в Обект №1802, отдел/подотдел: 127-„А“

Днес, **29 Март 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.19 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №03-2018г. от 09.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина и депозирано Заявление с Вх.№804/28.03.2018г. от страна на Купувача за изменение на графика, определен в чл.4, ал.1 от сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина, включена в **Обект №1802, отдел/подотдел: 127-„А“** между:

1. ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2. „СЪНИЕМ“ ЕООД, ЕИК 200813397 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, обл.Смолян, ул.“Васил Левски“ №39А, представлявано и управлявано от Емануил Марков Кущинаров – Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег. №03-2018 от 09.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*Във връзка със сключения по-горе договор, страните установиха наличие на **непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер**, изразяващи се в паднали обилни снеговалежи през м.Февруари и м.Март 2018г., довели до образуване на дебела снежна покривка над 40 см., която при топенето си постоянно овлажнява и разкалва горските автомобилни пътища, което възпрепятства безопасното преминаване на товарни автомобили и транспортирането на дървесината от обекта, което от своя страна е довело до невъзможност за изпълнение на дейностите при договорените условия. Към настоящият момент на временен склад има складирани около 350 куб.м. лежаща дървесина, която не е извозена поради изтъкнатите по-горе причини.*

В защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и на основание чл.19 от същия договор, с оглед възникналите обстоятелства от извънреден характер, затрудняващи транспортирането на дървесината от временния склад в обекта, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.4, ал.1 се изменя така:

„Да предава изпълнението на възложената работа ежемесечно по минимални количества и календарни месеци, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2018			II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1802	127"А"	0			150			150			32			332
Общо за обект № 1802		0			150			150			32			332

2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина, включена в **Обект №1802, отдел/подотдел: 127 „А“.**

ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍_____
(С.МАЛКОВСКИ)

КУПУВАЧ:
"СЪНИЕМ" ЕООД

1. ✍_____
(Е.КУЩИНАРОВ)