# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 51

(по регистър на договори)

## № 4

**към Договор с рег.№02-2018 от 09.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект №1801, отдел/подотдел: 123-„Ж“**

Днес**, 28 Май 2019г**. в с. Триград, общ. Девин на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №02-2018 от 09.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№1230/27.05.2019г. от страна на Купувача за удължаване срока на изпълнение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1801, отдел/подотдел: 123-„Ж“,** между:

**1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“**, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян, представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

**2.„СЪНИЕМ“ ЕООД, с ЕИК** 200813397, седалище и адрес на управление:гр.Девин, обл.Смолян, ул. „Васил Левски“ №39А, представлявано и управлявано от Емануил Марков Кущинаров – Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№02-2018 от 09.01.2018г.,** за следното:

**ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:**

*При изпълнението на договора страните* са *установили наличие на непреодолими обстоятелства от* ***форсмажорен характер****, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (април и май 2019г.) с наличие на почти ежедневни интензивни и значителни валежи, които са причинили наложително преустановяване на дърводобивните и товаро-транспортните дейности, поради невъзможност за безопасното им извършване. В допълнение на предходното, рязкото повишаване на температурите в началото на м.май 2019г. доведе до обилно снеготопене, а в резултат на това и разкалване и хлъзгавост на технологичните пътища, поради което използването на горска техника без нанасяне на щети е невъзможно. Технологичните пътища в сечището, както и тези осигуряващи достъп до насаждението са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста основа, което възпрепятства преминаването на горска техника и извозването на дървесина, дори и при краткотрайни валежи.Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните и от своя страна водят до* ***невиновна забава за изпълнение на*** *задълженията от страните по цитирания по горе договор. Сечта в обекта не е приключила и на временен склад е налична отсечена дървесина, която не може да бъде извозена поради произтеклите по-горе обстоятелства.*

В предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

***1. Текстът на чл.6 се изменя така:****„Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на освидетелстване на сечищата, но не по- късно от* ***25.07.2019г.“.***

***2.*** **Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така:** *„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по тримесечия и минимални количества, както следва:“*

| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II тримесечие на 2018 | | | III тримесечие на 2018 | | | IV тримесечие на 2018 | | | I тримесечие на 2019 | | | II тримесечие на 2019 | | | III тримесечие на 2019 | | | |
| | | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
| №1801 | 123"Ж" | 400 | | | 700 | | | 314 | | | 0 | | | 200 | | | 94 | | | 1708 |
| Общо за обект № 1801 | | 400 | | | 700 | | | 314 | | | 0 | | | 200 | | | 94 | | | 1708 |

***3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №02-2018г. от 09.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **Обект №1801, отдел/подотдел: 123-„Ж“.**

***ПРОДАВАЧ:***
***ТП“ДГС-ТРИГРАД“***

**1. ✍____/П*/_____**
***(инж.З. БАКЛАРЕВА)***

**2. ✍____/П*/_____**
***(С.МАЛКОВСКИ)***

***КУПУВАЧ:***
***”СЪНИЕМ” ЕООД***

**1. ✍____/П*/_____**
***(Е. КУЩИНАРОВ)***

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*