ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ Д-04-14#3/03.01.2024 г.

към

Договор № Д-04-14/05.01.2023 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 03.01.2024 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47 и чл. 27, ал. 2 от Договор № Д-04-14/05.01.2023 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обект № 2304МТ, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Паша лес" ООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино" с вх. № Вх-04-1390/22.12.2023 г. и Доклад с вх. № Вх-04-1390#1/29.12.2023 г. за извършена проверка в Обект № 2304МТ, внесен от инж. Ренгин Ферадов – лесничей – старши лесничей на ГСУ „Боровица", се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Ертан Сейфитинов Еминов – Директор и Диляна Николаева Филипова – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна,

и

2. „Паша лес" ООД, ЕИК 205360634, със седалище и адрес на управление: с. Бял извор, ул. „Първа" № 295, общ. Ардино, представлявано от Гюнер Исмет Паша и Мехмед Исмет Паша, в качеството им на Управители, наричано за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) Изменя се чл. 27, ал. 1 от **Договор № Д-04-14/05.01.2023 г.** за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **Обект № 2304МТ** включващ отдели, подотдели: **159 „л", „п"**, както следва:

Изпълнителят се задължава да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества:

Обект №	2023 г.	Тримесечия на 2024 г.				Общо
		I	II	III	IV	
2304МТ	495	280	439	-	-	**1214**

(2) Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 2, ал. 2 от Договор № Д-04-14/05.01.2023 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **Обект № 2304МТ** включващ отдели, подотдели: **159 „л", „п", се продължават до 30.06.2024 г.,** а крайният срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 3, се продължава до 30.07.2024 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:……*п…….....
/инж. Ертан Еминов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:…*п…….....
/Гюнер Паша/

Гл.счетоводител:……*п……..
/Диляна Филипова/

*Налице е положен подпис, заличен на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Всички останали клаузи, посочени в договора, се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от **Договор № Д-04-14/05.01.2023 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Директор:……*п……..... Управител:…*п…….....

/инж. Ертан Еминов/ /Гюнер Паша/

Гл.счетоводител:……*п……..

/Диляна Филипова/

*Налице е положен подпис, заличен на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).