**СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-05-18#2**

**към Договор № Д-05-18/01.02.2024 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект № Леново за 2024 г.**

Днес, **29.05.2024 г.**, в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а, изр. 2 от Закона за задълженията и договорите и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия" от Договор № Д-05-18/01.02.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград", във връзка с писмо рег. индекс Вх-05-370 от 13.05.2024 г. от „Гея - Аква" ЕООД и доклад с Рег. индекс Вх-05-370#1 от 21.05.2024 г. от инж. Златан Механджийски – заместник-директор при ТП „ДГС – Асеновград", се сключи настоящото споразумение по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград" към ЮЦДП – Смолян,** с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Тодор Василев, в качеството му на директор и Васка Семерджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски" № 25, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ГЕЯ-АКВА" ЕООД, с ЕИК 115812364,** със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. „Дунав" № 28, ет. 4, ап. 10, представлявано от Жанина Христоскова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-05-18/01.02.2024 г., за възлагане на лесокултурни дейности в обект „Леново" за 2024 г.**,** с предмет на дейност ***„Отглеждане на едногодишни култури в подотдели 382 „а", 382 „г", 382 „ж", 383 „т", 383 „у", 383 „ф", 383 „х", 383 „с",*** в горска територия – държавна собственост от териториалния обхват на ТП „ДГС – Асеновград" на ЮЦДП ДП, гр. Смолян", поради обстоятелства, изложени с писмо Рег.индекс Вх-05-370 от 13.05.2024 г. и доклад с Рег. индекс Вх-05-370#1 от 21.05.2024 г., страните се споразумяват следното:

**Чл. 1.** В лесокултурни дейности, както следва:

„Отглеждане на култури: първо отглеждане в подотдели 382 „а", 382 „г", 382 „ж", 383 „т", 383 „у", 383 „ф", 383 „х"" за операции:

- Дисковане в междуредията еднопосочно;
- Първо ръчно плевене и разрохкване на почвата в тополови и др. култури от едроразмерни фиданки

Срокът да се промени – **бил „от 01.05-31.05.2024 г.", става – „от 01.05-10.06.2024 г.";**

**Чл. 2.** Стойността на договора не се изменя.

**Чл. 3.** Гаранцията за изпълнение на договора не се променя.

**Чл. 4.** Всички останали клаузи на Договор № Д-05-18/01.02.2024 г. и Споразумение Д-05-18#1 от 10.04.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград" остават непроменени.

Настоящото споразумение, включващо коригирана спецификация, се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-05-18/01.02.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград".

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
Директор на **ТП „ДГС – Асеновград",**
✍1: /п/*
инж. Тодор Василев

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Управител на **„ГЕЯ-АКВА" ЕООД**
✍: /п/*
Жанина Христоскова

Гл. счетоводител,
✍2: Васка Семерджиева /п/*

Съгласувал юрисконсулт: /п/*
Недялка Георгиева

*Налице е положен подпис, като същият е закрит на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)