А Н Е К С №2

КЪМ

ДОГОВОР №Д-07-62/23.12.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 29.12.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. от договор №Д-07-62/23.12.2022г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „МТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 205452972**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, ул. „Туристическа” №1, представлявано от Мустафа Мустафа Таир, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №2 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие подадено заявление от Мустафа Мустафа Таир – лицензиран лесовъд и управител на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-2204/29.12.2023г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи наличие на обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (бързо променящи се метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта – чести валежи от дъжд и/или сняг, водещи до непроходимост на горските пътища и затрудняващи дърводобивния процес), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете за сеч и извоз и на графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.03.2024 г.
2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.03.2024 г.
2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:
Крайният срок на договора е не по-късно от 30.04.2024г.
2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина в Обект №2306МТ, отдел 18 „а“, възлизащо на около **124 куб.м.,** ще бъде предадено до изтичане на сроковете, посочени в т.2.1. и 2.2. от настоящия анекс.

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
ТП„ДГС-БОРИНО“	**”МТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД**
✍1:……/п/*……..	**✍1:……/п/*……**
печат (инж. Св. Мечков)	**печат (Мустафа Таир)**
✍2:……/п/*……..	
(Н. Алиева)	

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*