ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №.104

към Договор № 43 от 31.01.2019г. за добив на дървесина в Обект №1906, отдел-116-р

Днес,24**.05.2019г.** в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС-Доспат" – териториално поделение на ЮЦДП- Смолян на основание чл. 19, ал. 1 от Договор №43 от 31.01.2019г. и чл. 20а от ЗЗД във връзка с Констативни протоколи серия ЮЦДП №010642/232/22.05.2019г. между:

1. ТП „ ДГС ДОСПАТ", териториално поделение на ЮЦДП- Смолян, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и. д. директор и Радан Сребринов Петрунов- главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, общ. Доспат, ул. „ Орфей"№ 6, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

2. **„ КЬОРЧЕВИ АММ" ЕООД,** ЕИК 201965187 със седалище и адрес на управление: с. Барутин, общ. Доспат, ул. „Ален мак" №19, представлявано от Росен Роженов Кьорчев в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка със сключен Договор №43 от 31.01.2019г. за добив на дървесина и поради настъпили обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора- „ природни бедствия"-снеголом, снеговали и вертовари през месеците /януари- февруари 2019г./, които довели до пречупване и падане на дървесна маса в размер на 22.00 куб. м. от дървесен вид- бял бор и смърч,

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Поради изложеното в чл.1 страните се договарят, че освен първоначално възложените прогнозни количества дървесина, Изпълнителят се задължава да добие следните допълнителни количества дървесина от Обект №1906, отдел 116 подотдел „р" по видове и сортименти:

Категория дървесина и асортименти	*Дървесен вид*	*Количество*	*Достигната цена*	*Обща стойност*
		м3	*лв./м3*	*лв. (без ДДС)*
Обект 1906, Отдел 116-Р				
Едра		**17**		**461,55**
Трупи над 50 см на т.к	бял бор	0	27,15	0,00
Трупи над 50 см на т.к второ качество	бял бор	0	27,15	0,00
Трупи над 50 см на т.к	смърч	0	27,15	0,00
Трупи над 50 см на т.к второ качество	смърч	0	27,15	0,00
Трупи над 30 до 49 см на т.к	бял бор	0	27,15	0,00
Трупи над 30 до 49 см на т.к второ качество	бял бор	0	27,15	0,00

Трупи над 30 до 49 см на т.к	смърч	4	27,15	108,60
Трупи над 30 до 49 см на т.к второ качество	смърч	0	27,15	0,00
Трупи от 18 до 29 см на т.к	бял бор	10	27,15	271,50
Трупи от 18 до 29 см на т.к второ качество	бял бор	0	27,15	0,00
Трупи от 18 до 29 см на т.к	смърч	3	27,15	81,45
Трупи от 18 до 29 см на т.к второ качество	смърч	0	27,15	0,00
Средна		**3**	27,15	**83,13**
Трупи за бичене от 15 до 17 см на т.к.	бял бор	1	27,15	27,15
Трупи за бичене от 15 до17 см на т.к второ качество	бял бор	0	27,15	0,00
Трупи за бичене от 15 до 17 см на т.к.	смърч	0	27,15	0,00
Трупи за бичене от 15 до17 см на т.к второ качество	смърч	0	27,15	0,00
Обли греди 11-14 см на т.к	бял бор	1	27,99	27,99
	смърч	1	27,99	27,99
Минни подпори 8-10 см на т.к	бял бор	0	27,99	0,00
	смърч	0	27,99	0,00
Технологична дървесина	бял бор	0	27,99	0,00
	смърч	0	27,99	0,00
Дребна		**0,00**		**0,00**
Ритловици/мертеци/	бял бор	0	27,99	0,00
	смърч	0	27,99	0,00
Технологична дървесина	бял бор	0	27,99	0,00
	смърч	0	27,99	0,00
Дърва		**2**		**57,66**
ОЗМ	бял бор	0	26,59	0,00
	смърч	0	26,59	0,00
дърва за огрев	бял бор	1	28,83	28,83
	смърч	1	28,83	28,83
Всичко за обект:		**22**		**602,34**

Чл.3. Във връзка с допълнително възложените количества по чл. 2, страните изменят чл. 7, ал. 2, т. 15 от Договора, предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II-ро	III-то	IV-то	
1906	116-р	255	255	277	272	1059

Чл. 4.(1) Страните се договарят, че променят чл. 5, ал. 10 от Договора, който придобива следната редакция.

Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, представляваща парична сума, в размер на ***1 470.12 лева /хиляда четиристотин и седемдесет лева и дванадесет стотинки/,*** е внесена по следната банкова сметка на ТП „ ДГС Доспат:

АСЕТ БАНК, IBAN: BG55IABG74911001040300, BIC: IABGBGSF;
SG ЕКСПРЕСБАНК, IBAN: BG33TTBB94001526962249, BIC: TTBBBG22

(2) Във връзка с промяната в размера на гаранцията и поради обстоятелството, че ново определеният размер е по- висок от внесената от Изпълнителя гаранция, разликата до размера на внесената вече гаранция, следва да се внесе по гореносочените сметки на Възложителя в **срок от 3 работни дни,** считано от подписването на настоящото споразумение.

Чл.5. Всички останали клаузи от Договор №43 от 31.01.2019г. по регистъра на договорите при ТП „ ДГС Доспат“ остават непроменени.

Настоящото споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 43 от 31.01.2019г. за добив на дървесина за Обект №1906, отдел- 116-р.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

И. Д. Директор:.....*..... **Управител:.....*.....**
/инж. Стилиян Балталиев/ **/Росен Кьорчев/**

Гл. Счетоводител: .....*.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)