Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,
Директор на РДГ ПЛОВДИВ
……:
(инж. Мирослав Димитров)
дата 22.06.2022 г.


Одобрил, Директор на ТП "ДГС - Пловдив":……
(инж. Красимир Каменов)
дата 27.06.2022 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 ПО ОПОС 2014г.-2020г.

№ 7 от 27.06.2022 г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.
Вид на земята: ***горска територия*** земеделска земя нарушена територия защитена територия

Скица на обекта



Отдел, подотдел или кад. № на имота **158 д - Маноле**
Местност ……
Обща площ 11 дка
Площ за залесяване 6 дка
В т.ч. пожарища ..... дка
Изложение Югизток
Надм. височина 150 м ,
Наклон 2 градус , основна скала - чакъл,
почвен тип – алувиално наситена,
механичен състав – песъчливо-глинеста,
Дълбочина – дълбока.
Тип месторастене Т-I-1 D2 (52)
Наличен дървостой:
Жива почвена покривка ……

Залесяване на горски територии по чл. 9: защитни ***специални*** стопански
Цел на залесяване по чл. 10: ***Производство на дървесина***
Насока на залесяване по чл. 11: ново залесяване ***в зрели гори*** за възстановяване на гори
за попълване на редини за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:
1. Година и срок на сеч: 2022 г.
2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището: 2022 г.

Б. Подготовка на почвата за залесяване:
1. Почистване на площта: начин – механизирано, сезон есен 2023 г.
2. Обработка на почвата : година 2023 сезон есен

Категория на почвата: **лека 6 дка**, средна ..... дка, тежка дка, силно каменлива..... дка
а) вид, начин и дълбочина на подготовката:

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина (см)	Вид на подготовката (дка)								Без подготовка (дка)
			пълна	частична						всичко	
				пояси	тераси	площадки	дупки	друга	опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Механизирана	60	6							6	
	Всичко:	60	6							6	

б) схема на подготовката: Предвидено е пълна механизирана почвоподготовка – изкореняване на пъни, избутване на пъни, подравняване и почистване на площта, риголване, подравняване след риголването и дисковане.
(разстояние между терасите/поясите, дупките, брой площадки на дка и др.)

в) други указания ……..

В. Залесяване: 1. Година 2023 сезон есен
2. Метод (садене, сеене) садене
3. Състав на културата - топола – И – 214

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, варие тет и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						вид	бр. фиданки (семена – кг)	Гъстота бр./ дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тп И-214	6	40	240	фиданки	Тп И 45/51	40	240		дупки
Общо:		6	40	240			40	240		дупки

4. Други указания: схема **5x5**, 40 бр.фиданки в дка, разстояние между редовете 5,0 м, разстояние между фиданките в редовете 5,0 м., залесяването ще се извърши в дупки отворени със сонда с размери на свредела /шнека/, /дълбочина на дупките 120 – 220 см – до достигане на подпочвените води, диаметър 20 - 30 см/.
Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ ……
Възраст и средна височина на посадъчния материал – 1/едно/ годишни тополови фиданки
Г. Количествена сметка:

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
	Почвоподготовка		
1.	Изкореняване на пъни	бр.	44
2.	Избутване на изкоренени пънове	бр.	44
3.	Подравняване и почистване на площта	дка	6
4.	Риголване	дка	6
5.	Подравняване след риголването	дка	6
6.	Дисковане на площта преди залесяването	дка	6
	Залесяване		
7.	Направа на ров за съхранение на фиданки	$м^3$	10
8.	Временно съхраняване на фиданките	хил. бр.	0,24
9.	Направа на колчета за маркиране	100 бр.	2,4
10.	Маркиране на посадните места	дка	6
11.	Направа на дупки със сонда	бр.	240
12.	Разнасяне на фиданки по посадните места	100 бр.	2,4
13.	Поставяне на хигроскопичен препарат – Terawet	бр.	240

14.	Садене на фиданки	10 бр.	24
	Отглеждане на култури - 1-ва година		
15.	Физизене на фиданките	10 бр.	24
16.	Варосване на фиданките	10 бр.	24
17.	Дисковане кръстосано – първо	дка	6
18.	Ръчно плевене и разрохкване на почвата около фиданките - първо	100 бр.	2,4
19.	Подхранване с минерален тор	10 бр.	24
20.	Листно подхранване на фиданките и борба с вредители	10 бр.	24
21.	Направа на чашки около фиданките еднократно преди поливките	10 бр.	24
22.	Поливане първо на тополови фиданки	бр.	240
23.	Дисковане кръстосано – второ	дка	6
24.	Ръчно плевене и разрохкване на почвата около фиданките - второ	100 бр.	2,4
25.	Листно подхранване на фиданките и борба с вредители	10 бр.	2,4
26.	Поливане второ на тополови фиданки	бр.	240
27.	Дисковане кръстосано – трето	дка	6
28.	Ръчно плевене и разрохкване на почвата около фиданките - трето	100 бр.	2,4
29.	Поливане трето на тополови фиданки	бр.	240
	Попълване на култури – 1-ва година		
30.	Временно съхраняване на фиданки	100 бр.	в зав. от проц. на прихв.
31.	Направа на колчета за маркиране	100 бр.	в зав. от проц. на прихв.
32.	Маркиране на посадните места	дка	в зав. от проц. на прихв.
33.	Направа на дупки със сонда	бр.	в зав. от проц. на прихв.
34.	Разнасяне на фиданките на посадните места	100 бр.	в зав. от проц. на прихв.
35.	Поставяне на хигроскопичен препарат – Terawet	бр.	в зав. от проц. на прихв.
36.	Садене на фиданки	10 бр.	в зав. от проц. на прихв.
	Отглеждане на култури – 2-ра година		
37.	Варосване на фиданките	10 бр.	24
38.	Физизене на фиданките	10 бр.	24
39.	Дисковане кръстосано – първо	дка	6
40.	Ръчно плевене и разрохкване на почвата около фиданките - първо	100 бр.	2,4
41.	Подхранване с минерален тор	10 бр.	24
42.	Листно подхранване на фиданките и борба с вредители	10 бр.	24
43.	Направа на чашки около фиданките еднократно преди поливките	10 бр.	24
44.	Поливане първо на тополови фиданки	бр.	240
45.	Дисковане кръстосано – второ	дка	6
46.	Ръчно плевене и разрохкване на почвата около фиданките - второ	100 бр.	2,4
47.	Листно подхранване на фиданките и борба с вредители	10 бр.	2,4
48.	Поливане второ на тополови фиданки	бр.	240
49.	Дисковане кръстосано – трето	дка	6
50.	Ръчно плевене и разрохкване на почвата около фиданките - трето	100 бр.	2,4
51.	Кастрене	10 бр.	240
	Попълване на култури – 2-ра година		
52.	Временно съхраняване на фиданки	100 бр.	в зав. от проц. на прихв.
53.	Направа на колчета за маркиране	100 бр.	в зав. от проц. на прихв.
54.	Маркиране на посадните места	дка	в зав. от проц. на прихв.

55.	Направа на дупки със сонда	бр.	в зав. от проц. на прихв.
56.	Разнасяне на фиданките на посадните места	100 бр.	в зав. от проц. на прихв.
57.	Поставяне на хигроскопичен препарат – Terawet	бр.	в зав. от проц. на прихв.
58.	Садене на фиданки	10 бр.	в зав. от проц. на прихв.
	Отглеждане на култури – 3-та година		
59.	Варосване на фиданките	10 бр.	24
60.	Филизене на фиданките	10 бр.	24
61.	Дискование кръстосано – първо	дка	6
62.	Ръчно плевене и разрохкване на почвата около фиданките - първо	100 бр.	2,4
63.	Подхранване с минерален тор	10 бр.	24
64.	Листно подхранване на фиданките и борба с вредители	10 бр.	24
65.	Направа на чашки около фиданките еднократно преди поливките	10 бр.	24
66.	Поливане първо на тополови фиданки	бр.	240
67.	Дискование кръстосано – второ	дка	6
68.	Ръчно плевене и разрохкване на почвата около фиданките - второ	100 бр.	2,4
69.	Листно подхранване на фиданките и борба с вредители	10 бр.	2,4
70.	Поливане второ на тополови фиданки	бр.	240
71.	Дискование кръстосано – трето	дка	6
72.	Ръчно плевене и разрохкване на почвата около фиданките - трето	100 бр.	2,4
73.	Кастрене	10 бр.	240
	Отглеждане на култури – 4-та година		
74.	Дискование кръстосано – първо	дка	6
75.	Дискование кръстосано – второ	дка	6
76.	Кастрене	10 бр.	24
	Отглеждане на култури – 5-та година		
77.	Дискование кръстосано – първо	дка	6
78.	Дискование кръстосано – второ	дка	6
79.	Кастрене	10 бр.	24
	Всичко:		

Изготвил: .....

(инж.Асим Асим - главен инженер, № 13372/02.07.2018г..,тел.0885789982)
дата: 27.06.2022г.

Проверил ТП "ДГС - Пловдив": .....
(инж. Анна Бодурова – Зам. Директор)
дата: 27.06.2022г.

Проверил РДГ Пловдив : .....
(инж. Валери Гачилов – главен експерт)
дата: 28.06.2022г.