ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 9 /28.03.2019 г.
към Договор № 124 от 21.12.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 28.03.2019 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и чл.15, ал.1 от Договор № 124 от 21.12.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Братя Коцеви" ООД, ЕИК 112644160, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, общ.Велинград, бул."Съединение" № 69, обл.Пазарджик представлявано от Владимир Йорданов Коцев, в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014г – ИАГ гр.София и Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г.на ЮЦДП I Смолян и раздел IV, чл.8, ал.1, т.9 от сключен Договор № 124 от 21.12.2018 г. за добив на дървесина, както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесна маса вследствие на абиотичен фактор, което е отразено в КП № 0014129/21.03.2019г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства - наличие на пречупени, изкъртени с нарушена цялост дървета вследствие на снеголом, снеговал в отдел 85 подотдел „ж", което налага тяхното спешно отсичане.

Във връзка със сключен Договор № 124 от 21.12.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 1097/22.03.2019г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, Изпълнителят да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, а именно: настъпили форсмажорни обстоятелства – обилни снеговалежи, довели до натрупването на голяма снежна покривка, водещи до невъзможност за работа в обект №1901 с отдели/подотдели 4 „д", 85 „г", „ж",

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 124 от 21.12.2018 г. – обект № 1901 с отдели/подотдели: 4 „д", 85 „г", „ж" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 30.09.2019 г.,*** като страните се договарят недобитите за първото тримесечие на 2019г. в размер на 400 куб.м, както и допълнително маркираната пострадала дървесина в размер на 64 куб.м бял бор, общо **464** куб.м, се преразпределят във второто и третото тримесечие на 2019г., като се сече и извозва по следния тримесечен график:

I– во тримесечие	II– ро тримесечие	III– то тримесечие
куб.м	куб.м 360,84	куб.м 359

Чл.2. На основание чл.15, ал.1 от Договор № 124 от 21.12.2018 г., изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 9/28.03.2019г., Изпълнителят не дължи неустойки за неизпълнение на договора за първо тримесечие на 2019г.

Чл.3. Всички останали клаузи на Договор № 124 от 21.12.2018 г..по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 124 от 21.12.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор: Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД
✍1: .....
(д-р инж.Гено Пеев - Карапеев)

Гл. счетоводител:
✍2: .....
/Николина Анастасова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител: Заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД
✍: .....
(Владимир Коцев)