ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 83./26.09.....2019 г.
към Договор № 131 от 21.12.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, ...26.09....2019 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1, 2 от Договор № 131 от 21.12.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "БАСМАТА - 91" ЕООД, ЕИК 204996960, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Чала" № 43, обл.Пазарджик представлявано от Атидже Мехмед Хантина, чрез пълномощника и Мустафа Мехмед Хантин упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 930/15.02.2015г. наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 131 от 21.12.2018 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 4082/25.09.2019г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: временно спиране на достъпа до насажденията, в които е установено наличието на АЧС със запоред № РД 05-00135/16.08.2019г. на РДГ Пазарджик и допълнително маркирана пострадала дървесина.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № 131 от 21.12.2018 г. – обект № 1913 с отдел: 156 подотдел „в" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 20.12.2019 г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 107 куб.м., се сече и извозва по следния тримесечен график:

IV – то тримесечие
куб.м 107

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № 131 от 21.12.2018 г.по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 131 от 21.12.2018 г.за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(д-р инж.Гено Пеев – Карапеев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....
(Мустафа Хантин, пълномощник)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/