ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Д-27-9# 5
(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

№ 5
към Договор с рег.№ Д-27-9/10.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **29.11.2024 г.**, в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Договор с рег.№ Д-27-9/10.01.2024 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2410, включена в отдел/подотдел: 46 „З“, 102 „Д1“, 102 „З1“, заявление с № Вх-27-634/28.11.2024 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор, и утвърден доклад на комисията по Заповед № З-27-223/22.11.2024г. на Директора на ТП „ДГС-Триград“, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски - Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

И

2. „РОСВЕН 2012“ ЕООД, с ЕИК 202282504, седалище и адрес на управление – гр. Девин, п.к. 4800, ул. „Лиляна Димитрова“ № 48, представлявано и управлявано от Емилия Данчева Корчева – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна**,** се сключи настоящото допълнително споразумение, за

§1. Текстът на чл.4 от Договор № Д-27-9/10.01.2024г. се изменя така: „Действието на договора е от датата на подписването му, като срокът за сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина по чл.1 е не по-късно от **30.06.2025г.,** а срокът на договора е **31.07.2025г.**

§2.Текстът на чл. 7, ал.2, т. 14 от Договор № Д-27-9/10.01.2024г. се изменя така: „Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2024 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2410	0	0	326	360	686
Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025 г.**				**общо**
	МЕСЕЦИ 2025 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2410	400	572	0	0	972
				ОБЩО:	**1658**

§3.Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-9 от 10.01.2024 г. за възлагане на добива на дървесина от обект № 2410, отдел/подотдел 46 „З“, 102 „Д1“, 102 „З1“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ***ИЗПЪЛНИТЕЛ:***
ТП „ДГС-ТРИГРАД“ ***„РОСВЕН 2012“ ЕООД***
1. ✍_____*П_____ **1. ✍_____*П_____**
(инж. Пламен МАЛКОВСКИ - Директор) ***(Емилия Корчева – управител)***
2. ✍_____*П___
(Станислав МАЛКОВСКИ – Гл. счетоводител)
**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*