Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ В-24-951/26.06.2024 г.
към Договор № Д-24-22/10.04.2024 г.
за възлагане дейността - добив на дървесина в Обект № 2420, отдели/подотдели 268 „г“, 269 „у“

Днес, **26.06.2024** г., в с. Славейно, в административната сграда на ТП „ДГС Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, **се сключи настоящото споразумение между:**

1. ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян, представлявано от инж. Тодор Василев Василев - Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, наричано за краткост по- долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ХАЙТЕК” ООД, ЕИК 175054432, със седалище и адрес на управление: с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, Индустриална зона № 2, ул. „Момчил юнак” № 8, представлявано от Васил Маринов Иванов и Десислава Иванова Димитрова, в качеството им на управители, с начин на представляване: заедно и поотделно, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна.

Основания за сключване на настоящото допълнително споразумение:

- чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;
- чл.13, ал. 1 от сключен Договор № Д-24-22/10.04.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно”, съгласно който договорът може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма**, и във връзка с подадено**
- Заявление от Васил Маринов Иванов- управител на „ХАЙТЕК“ ООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Славейно“ с вх. № Вх-24-348/25.06.2024 г., с което се прави искане за прехвърляне на количества дървесина в трето тримесечие, поради влошените през второто тримесечие метеорологични условия. Интензивните валежи от дъжд през горепосочения период от време са основната причината за преовлажняване на пътищата, което от своя страна е довело до забавяне изпълнението на дейностите в обекта и е затруднило извоза на дървесина от същия.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Текстът на чл. 7, ал. 2, т. 15 от горецитирания договор се изменя, както следва:
“Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

обект №	отдел/подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г., m^3				ОБЩО, m^3
		I	II	III	IV	
2420	**268 „г“, 269 „у“**	**0**	**0**	**242**	**300**	**542,00**

2. Всички останали клаузи на Договор № Д-24-22 от 10.04.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в **3 (три)** еднообразни екземпляра – **1 (един)** за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **2 (два)** за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и е неразделна част от **Договор № Д-24-22 от 10.04.2024 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект № 2420, отдели/подотдели 268 „г“, 269 „у“.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС- СЛАВЕЙНО”

1. Директор:✍...../п*/…….
(инж. Тодор Василев)

2. Гл. счетоводител:✍...../п*/.....
(Веска Костадинова)

Съгласувал:✍……/п*/…….
Йорданка Маргаритова-
юрисконсулт при ТП „ДГС Славейно“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ХАЙТЕК” ООД

Управител:✍ ……/п*/……..
(Васил Иванов)

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)