Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е №89/29.12.2020 г.

към Договор № 8 от 07.01.2020 г.

за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 2017С включващ отдели/подотдели 102 "к", 102 "о", 106 "а"

Днес, 29.12.2020 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т./1/ и т./2/ от сключен Договор № 8 от 07.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно", заявление с вх. №4124 от 23.12.2020 г. от Орхан Юсеин-управител на фирма „МАХ-2000" ООД, както и доклад с вх. №4124-01 от 23.12.2020 г. от инж. Неделчо Недев-заместник директор при ТП ДГС „Славейно" между:

1. ДГС „Славейно", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Кръстю Борисов Узунов, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „МАХ-2000" ООД, ЕИК 108516226, със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „Хаджи Димитър" № 4, представлявано от Орхан Хасан Юсеин в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № № 8 от 07.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно", заявление с вх. №4124 от 23.12.2020 г. от Орхан Юсеин-управител на фирма „МАХ-2000" ООД, както и доклад с вх. №4124-01 от 23.12.2020 г. от инж. Неделчо Недев-заместник директор при ТП ДГС „Славейно" и поради влошилите се метеорологични условия, както и въведената епидемиологична обстановка във връзка с коронавируса, затрудняващи извоза на дървесина в обекта,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 8 от 07.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно" се изменя по следния начин: **„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 31.07.2021 год."**

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

обект №	отдели / подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 г., m^3				ОБЩО, m^3
		I	II	III	IV	
2017С	102 "к", 102 "о", 106 "а"	350	350	88	-	788,00

3. Всички останали клаузи на Договор № 8 от 07.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 8 от 07.01.2020 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно"

✍1: ...../п/*.....
(инж. Кръстю Узунов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/*.....
(Орхан Юсеин)

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**