ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№346/21.12.2018г.

към

Договор № 64/18.06.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 21.12.2018 г. в гр. Ардино, в административната сграда на ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, чл. 47 и чл. 27, ал. 2 от Договор № 64/18.06.2018 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, във връзка с подадено заявление от Управителя на „Демах" ООД, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Ардино" с вх. № 8519/20.12.2018г. и Протокол от 21.12.2018г. за извършена проверка в Обект №1859, внесен с Рапорт на Ренгин Ферадов – специалист лесовъдство – помощник лесничей на ГСУ „Боровица", заведен с вх. №8545/21.12.2018г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Ардино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800087, със седалище и адрес на управление гр. Ардино, общ. Ардино, ул. „Републиканска" № 7, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор и Диляна Николаева Филипова – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна,

и

2. „Демах" ООД, ЕИК 108586107, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 22, вх. В, ет. 8, ап. 73, представлявано от Мохамед Идриз Сали, ЕГН [illegible], ЛК № [illegible], издадена на [illegible] г. от МВР – [illegible], в качеството му на Управител, наричано за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) Изменя се чл. 27, ал. 1 от **Договор №64/18.06.2018г.** за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **Обект №1859**, включващ отдел, подотдел: 101 „д", както следва:

Изпълнителят се задължава да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия на 2018г.				Тримесечия на 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1859	101"д "			70	60		123			253м3

(2) Крайните срокове за сеч и извоз, посочени в чл. 2, ал. 2 и крайният срок на договора, посочен в чл. 2, ал. 3 от Договор №64/18.06.2018г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина, в **Обект №1859**, включващ отдел, подотдел: 101 „д", **се продължават до 30.06.2019г**

Всички останали клаузи, посочени в договора и в сключените към същия допълнителни споразумения, се запазват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: [illegible]
Директор:.....
/инж. Емил Войводов/
Гл.счетоводител: [illegible]
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: [illegible]
Управител:.....
/Мохамед Сали/

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от **Договор №64/18.06.2018г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина.**

чл. 2 33(2)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: чл. 2 33(2)
Директор:.....
/инж. Емил Войводов/
Гл.счетоводител: чл. 2 33(2)
/Диляна Филипова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....
/Мохамед Сали/