ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №75-2

към Договор № 75/04.06.2020 г. покупко-продажба на прогнозни количества дървесина в Обект №2038-1, отдел 347, подотдел „р”.

Днес, 29.12.2021 г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД във връзка с чл. 4, ал. 2 и чл.31 от Договор №75/04.06.2020г. и постъпило Заявление с вх.№ 4328/13.12.2021 г. от „ВЕВА ГРУП” ЕООД между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 201619590435, представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор и Радан Сребринов Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна

и

2. „ВЕВА ГРУП” ЕООД, ЕИК 120548133, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Доспат, град Доспат, ул. „Тракия“ №10, представлявано от Аида Китанова Радева в качеството й на Управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна

се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка сключения Договор №75/04.06.2020г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, които не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие, на които възниква затруднения при реализирането и транспортирането на добитата на склад дървесина).

Чл. 2. Наличие на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т.23 от ДР на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а имено въведени ограничения със Заповеди на Министъра на здравеопазването, приети на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето по повод обявеното на 13.03.2020г. с Решение на Народното събрание на РБ извънредно положение и последващи Решения на Министерския съвет за обявяване на извънредна обстановка с оглед предотвратяване разпространението на болестта COVID-19,

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.3. Променя се чл.4, ал. 1 от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът на договора е от датата на подписването му до **30.07.2022г.**

Чл.4. Променя се чл.9, ал. 3, т.2 от Договора- прогнозни количества дървесина в пл.куб.м. ще бъдат издължавани по тримесечие съгласно следния график за доставка:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2038-1	347-р	160	160	0	0	320

Чл. 5. Всички останали клаузи по договор №75/04.06.2020г. остават непроменени

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор №75/04.06.2020г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ВЕВА ГРУП” ЕООД.

ПРОДАВАЧ:
Директор: ...../п/*.....
/инж. Мартин Сариев/

КУПУВАЧ:
Управител...../п/*.....
/ Аида Радева/

Гл. Счетоводител: ...../п/*.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)