ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-08-13#4

към Договор №Д-08-13/09.01.2025г. за добив на дървесина в Обект №2503 МТ, отдел 230, подотдел „е", отдел 231, подотдел „е"

Днес, 25.06.2026г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат" на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1 и ал. 2** от Договор №Д-08-13/09.01.2025г. и Заявление вх.№-08-741/23.06.2026г. от „ДОСПАТЛЕС" ЕАД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ", ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Светозар Мечков, в качеството му на директор и Радан Сребринов Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

1. „ДОСПАТЛЕС" ЕАД ЕИК 120067096, **със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, ул. „Орфей" №6,** представлявано от Евтим Смилков Мутафов в качеството му на Управител, чрез упълномощено лице инж. Стефанка Илиева Гадженакова с пълномощно №265/01.02.2022г. по описа на Невена Кулишева, нотариус в район РС Смолян с рег.№122 на НК, от друга страна, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** *се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:*

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка сключения Договор № Д-08-13/09.01.2025г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора, вследствие, на които възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в обекта.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 като добива следната редакция: Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.12.2026г.,** а срокът на договора е **до 30.01.2027г.**

Чл. 3. (1) От общо прогнозно количество за обекта в размер на **– 2158.87 пл. куб. м. съгласно чл. 1, ал.2 от Договора,** оставащото за добив прогнозно количество дървесина, възлиза в размер **658.00 куб.м.**

(2) Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2503 МТ	230- „е", 231„е"	0	0	329	329	658

Чл.4. Всички останали клаузи по договор № Д-08-13/09.01.2025г. остават непроменени

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-13/09.01.2025г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ДОСПАТЛЕС” ЕАД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……П……..

Директор:.....П..... /инж. Стефанка Гадженакова- упълномощено лице/

/ инж. Светозар Мечков/

Гл. счетоводител:.....П.....

/ Радан Петрунов/

*** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679**