ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-3#1

към Договор № Д-12-3/13.01.2023год.

Днес, 31.03.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19, ал.1 от Договор № Д-12-3/13.01.2023год. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура" за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена от директора на ЮЦДП, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина от обект **№2310МТ**, във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от договора, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура", с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април" №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в качеството му на и.д. Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Енджи груп" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 115848129, със седалище и адрес на управление: с. Розино 4340, обл. Пловдив, м. „Стопански двор", кв.1, парцел 16, представлявано от Николай Петков Петков, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Поради наличие на непреодолими обстоятелства, довели до невъзможност за работа в обекта, а именно лоши метеорологични условия през зимния сезон, довели до невъзможност да се осъществява добив и извоз на дървесината от **Обект №2310МТ**, включващ отдели/подотдели **88 „и", 89 „д", 89 „е", 89 „ж",** ДГТ, стопанисвана от ТП „ДГС-Клисура" и във връзка със сключен Договор №Д-12-3/13.01.2023г. за добив на дървесина, между страните по договора е съставен двустранен протокол, в който са описани обстоятелствата, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора.

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

обект	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.			
	II-ро тримесечие – април, май юни	III-то тримесечие – юли, август, септември	IV-то тримесечие – октомври, ноември, декември	общо
2310МТ	77,51	0,00	0,00	**77,51**

✍1.....
(и. д. Директор – инж. Атанас Стойнев)

✍1.....
(Управител – Николай Петков)

✍2:…….....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Чл. 2. Всички останали клаузи в Договор № **Д-12-3/13.01.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС - Клисура” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от страните и е неразделна част от Договор **Д-12-3/13.01.2023год**. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-Клисура”

и. д. Директор:✍…..... /п*/.....…
(инж. Атанас Стойнев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Енджи грууп ” ЕООД

✍..... /п*/.....
(Управител – Николай Петков)

Гл. счетоводител:✍…...…… /п*/.....….....
(Анелия Атанасова)

***Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**