С П О Р А З У М Е Н И Е

№ 2007 от 30.06.2020 година

към Договор № 4 от 06.01.2020г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Днес, 30.06.2020г., в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл.16, т. 15 и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Договор № 4 от 06.01.2020г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали, във връзка с постъпило Заявление с вх. № 4176/24.06.2020г. от „СТИЛ ЛЕС - 98” ЕООД с управител Есат Камбер, както и Доклад с вх. № 4218/26.06.2020г. на инж. Ангел Табаков – старши лесничей при ТП ДЛС „Женда“ - Кърджали, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА” – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул.”В.Левски”№2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Николай Василев Янчев, в качеството му на директор на стопанството и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „СТИЛ ЛЕС - 98” ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 205871881, със седалище и адрес на управление: с. Паничково, ул. Първа № 5, общ. Черноочене, обл. Кърджали, представлявано от Есат Камбер - управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на продавача да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 4 от 06.01.2020г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2007, включващ отдели/подотдели: **338 п, р; 340 б, д, ж, з, и, к, л, м,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: в резултат от валежите през месеците май-юни пътното платно на извозните пътища в обекта беше преовлажнено и износено, поради което беше налице обективна невъзможност да се извършват дейностите в обекта и се наложи спиране на работния процес.

Страните приемат, че се касае за „форсмажорно обстоятелство” по смисъла на пар.1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Крайният срок на Договор № 4 от 06.01.2020г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда”, респективно сроковете за сеч и извоз в обект № 2007, включващ отдели/подотдели: **338 п, р; 340 б, д, ж, з, и, к, л, м,** се удължава **до 31.08.2020г.**

Чл. 2. Изменя се чл. 16, т. 14 от Договор № 4 от 06.01.2020г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от **Обект № 2007,** включващ отдели/подотдели: **338 п, р; 340 б, д, ж, з, и, к, л, м, както следва: довършителните дейности в обекта да бъдат приключени до 31.08.2020г.**

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 4 от 06.01.2020г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали остават непроменени.

Чл. 4. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 4 от 06.01.2020г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда”-гр.Кърджали

✍1: ..... /п/*.....
/инж.Николай Янчев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „СТИЛ ЛЕС - 98” ЕООД

✍: ..... /п/*.....
/Есат Камбер/

Гл. счетоводител

✍2: ..... /п/*.....
/Петър Петров/

**** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***